Č.j. objednatele: 760-2025-514201; UID: spudms00000015727981
Č.j. zhotovitele:

 SMLOUVA O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU
· DODATEK č. 1

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Pobočka Hradec Králové
Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
      zastoupený:	Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec 
      Králové
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky Hradec Králové 
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Hana Stříhavková, Pobočka Hradec Králové 
     			  	
      Tel.:	+420 702 126 671, 725 106 310	 
      E-mail:	hkralove.pk@spu.gov.cz
[bookmark: _Hlk16151972]      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

     2. Zhotovitel:
     Jméno:           Global – Geo, s.r.o., Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové 
    zastoupený:                                            Ing. Pavlem Žabou, jednatelem
    tel.                                                        	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
    e-mail:                                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxx
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Pavel Žaba	   		
    tel./fax:                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
    ID DS:	i899gp9
    bankovní spojení:	Raiffeisen bank		
    číslo účtu:	794086028/5500		
    IČO:	27472540		
    DIČ:	CZ27472540
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Název zakázky: „Geotechnický průzkumu v rámci KoPÚ Horní Černůtky“

1. Důvod vyhotovení dodatku č. 1 je posun termínu plnění:

Termín dle smlouvy o dílo 15.8.2025
Nový termín – dodatek č. 1 – 15.11.2025.

Odůvodnění: geotechnický průzkum pro KoPÚ Horní Černůtky je prováděn na půdních blocích, kde je v současné době porost kukuřice, která bude dle sdělení hospodařícího subjektu sklizena až během měsíce října 2025. Na základě této skutečnosti byl domluven posun termínu plnění.


Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.


	V Hradci Králové dne 6.8.2025
	V Hradci Králové dne 6.8.2025


	Objednatel:
	Zhotovitel:

	


	

	…………………………………………….
	…………………………………………….

	Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný 
	Ing. Pavel Žaba, jednatel

	vedoucí Pobočky Hradec Králové 
Státní pozemkový úřad
	Global – Geo, s.r.o.
Hradec Králové 
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