    
                                                                                                        

           Dodatek č. 6
            ke Smlouvě o dílo
                        číslo Smlouvy Objednatele: 993-2022-537212 ze dne 7. 10. 2022
    Pomocná evidence KPÚ: 13/2022-537100
    Komplexní pozemkové úpravy („KoPÚ“) Hoděmyšl 

          uzavřené
                podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)    
   
        mezi

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Veronika Machovcová, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 900 180
E-mail: veronika.machovcova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

(2) AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, sídlo: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


II.
V souladu  s ustanovením  čl. 20.2  Smlouvy  o  dílo  číslo  Objednatele: 993-2022-537212  ze  dne  7. 10. 2022 včetně   Dodatků   a  na  základě žádosti  Zhotovitele  vedené  u  Státního  pozemkového
úřadu   pod  č.j.  SPU  291309/2025  dne  16. 7. 2025   s  přihlédnutím   k   čl.  6. Směrnice   SPÚ  o
zadávání  veřejných  zakázek č. 07/2016, ve  znění  změny č.14  ze  dne  29. 4. 2025  (účinnost od 2. 5. 2025), a dále v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) u KoPÚ Hoděmyšl.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 310143/2025 dne 30. 7. 2025.                           


III.

V souvislosti se zpracováním dílčí části Hlavního celku 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") a s ní související dílčí části Hlavního celku, došlo na základě skutečně provedených prací ke zpřesnění a úpravě počtu MJ u KoPÚ Hoděmyšl oproti počtu MJ uvedených ve Smlouvě o dílo.


IV.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 993-2022-537212 a v  6.3 Hlavním celku 2 „Návrhové práce“  u dílčí části Hlavního celku 6.3.1, 6.3.1 i)b), 6.3.2 a v 6.4 Hlavním celku 3 „Mapové dílo“ v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl“ pro KoPÚ Hoděmyšl takto:




[bookmark: _Ref50660230]   a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	     1 980 914,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 041 447,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   126 808,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 149 169,00 Kč

	DPH 21 %
	   661 325,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 810 494,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

   b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 993-2022-537212 „Položkový výkaz 
        činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl“

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ dílčí část Hlavního celku:
     6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                    
                                                                                   původní počet 346 MJ na nový počet 344 MJ  

     6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
                      dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)                                                         
                                                                                   původní počet 10 MJ na nový počet 30 MJ  

    6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy
                     záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)               
                                                                                   původní počet 5 MJ na nový počet 6 MJ  

     6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
                                                                                   původní počet 346 MJ na nový počet 344 MJ  

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
                                                                                   původní počet 526 MJ na nový počet 524 MJ  


                                                                              V.
Ostatní   ustanovení   Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 993-2022-537212 ze dne 7. 10. 2022 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí Dodatku č. 6 je Položkový výkaz činností.

Dodatek č. 6 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.


 
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

                                                				   
Česká republika – Státní pozemkový úřad                       AREA G. K. spol. s r. o.
                                                                                              (reprezentant sdružení)
Místo: Praha   06.08.2025                                                     Místo: Praha 05.08.2025

„elektronicky podepsáno“
______________________________                              ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: jednatel společnosti
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
      
  
                                                   
Příloha:
1.Položkový výkaz činností  
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Dodatek č. 6 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl 
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	22 
	500,00
	11 000,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 500,00
	25 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	346
	700,00
	242 200,00
	30.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	180
	900,00
	162 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	223
	2 904,00
	647 592,00
	30.4.2024

	6.2.4 a
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - došetření 
	 100 bm
	2
	6 000,00
	12 000,00
	30.4.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	180
	2 420,00
	435 600,00
	30.4.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	526
	423,50
	222 761,00
	31.7.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	526
	423,50
	222 761,00
	15.9.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 980 914,00
	30.4.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	344
	847,00
	291 368,00
	10.11.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	2 178,00
	65 340,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	1 815,00
	54 450,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	6
	3 630,00
	21 780,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	72 600,00
	72 600,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	             5 929,00    
	            5 929,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	             3 388,00    
	            3 388,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	             1 270,50    
	            1 270,50    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	344
	             1 331,00    
	        457 864,00    
	30.6.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	           21 780,00    
	          43 560,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	             7 260,00    
	            7 260,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	9 317,00 
	9 317,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 324,00 
	5 324,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 996,50 
	1 996,50 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 041 447,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	524
	242,00
	126 808,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	126 808,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 980 914,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 041 447,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	126 808,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 149 169,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	661 325,50
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 810 494,50
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha 06.08.2025
	
	
	Místo: Praha 05.08.2025
	
	

	
	
	
	
	
	

	„elektronicky podepsáno“
	
	
	 
	 
	 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Milan Nový
	
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel společnosti
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




