č.j. objednatele: SPU 321582/2025/129/Boh
UID: spudms00000015827552
Komplexní pozemkové úpravy Ležnička
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ležnička
Dodatek Č. 5
ke smlouvě o dílo 1021-2022-529101 ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ležnička, ve znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 4 (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupená:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Miroslavem Irovským, odborným radou, Pobočky Karlovy Vary
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+ 420 727 956 752
E-mail: 	miroslav.irovsky@spu.gov.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení zhotovitelů:
Sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner
a) Ing. Jana Sasová, společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem XXXXX Chomutov, IČO: 63739551,
b) Ing. Václav Kellner, společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem XXXXX Karlovy Vary, IČO: 113 93 807.
Za sdružení jednají ve smluvních záležitostech:
a) Ing. Jana Sasová
b) Ing. Václav Kellner
V technických záležitostech zastoupená:	XXXXX
Kontaktní údaje: 
Tel.:	XXXXX, XXXXX 
E-mail: 	XXXXX
ID datové schránky:	XXXXX
Bankovní spojení:	XXXXX
Číslo účtu:	XXXXX
DIČ:	XXXXX
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“, každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna identifikačního údaje na straně objednatele (e-mailové adresy).
Další změnou je snížení počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku uvedených v Položkovém výkazu činností, Příloze č. 1 ke Smlouvě: 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c)
[bookmark: _Hlk175311073]V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v čl.  3. cena díla a to v čl. 3.1. Smlouvy.
PŘEDMĚT DODATKU 
2.1	Změna identifikačních údajů smluvních stran
E-mailová adresa Objednatele se mění na: miroslav.irovsky@spu.gov.cz
2.2	Příloha č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ležnička se mění takto:
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Nový počet MJ
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3.
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6. 3. 1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	50
	3 025,00
	151 250,00
	28
	84 700,00
	30. 11. 2025

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6. 3. 1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	66
	2 420,00
	159 720,00
	10
	24 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6. 3. 1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	2 420,00
	24 200,00
	0
	0
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6. 3. 1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	3
	12 100,00
	36 300,00
	0
	0
	



2.3	Změna Čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy – CENA DÍLA
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Rekapitulace
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
	881 157,50 Kč
	881 157,50 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	692 785,50 Kč
	430 215,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
	94 198,50 Kč
	94 198,50 Kč 

	Celková cena Díla bez DPH 
	1 668 141,50 Kč
	1 405 571,50 Kč 

	DPH 21 % 
	350 309,72 Kč
	295 170,02 Kč 

	Celková cena Díla včetně DPH 
	2 018 451,22 Kč
	1 700 741,52 Kč 


2.4	Odůvodnění: 
[bookmark: _Ref64871997]V souladu s Čl. 3.2 Smlouvy dochází ke snížení počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celků 6.3.1.i) a), 6.3.1.i) b) a 6.3.1.i) c). K těmto změnám dochází po předchozí žádosti o úpravu MJ od zhotovitele. Dále dochází ke změně identifikačního údaje na straně objednatele (e-mailové adresy).
Tímto Dodatkem se mění i příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Z výše uvedeného je patrné, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a že jsou splněny všechny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
[bookmark: _Ref50762777]3. 1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
3. 2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. 3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Ing. Jana Sasová
		a Ing. Václav Kellner

Místo: Karlovy Vary		Místo: Chomutov
Datum: 7. 8. 2025		Datum: 6. 8. 2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Jana Sasová
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj
		Místo: Karlovy Vary
		Datum: 6. 8. 2025
		
		___________________________
		Jméno: Ing. Václav Kellner
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