č.j. objednatele: SPU 320383/2025/129/Boh	
UID: spudms00000015825395
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Hraničná

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 428-2019-529101 uzavřené dne 10. 7. 2019 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dolní Hraničná ve znění dodatku č.1 ze dne 27.8.2021, č.2 ze dne 15.11.2021, č.3 ze dne 30.6.2023 a č.4 ze dne 9.6.2024 (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších dodatků.


mezi smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená:	 Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb 
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 403 871, +420 601 584 052
E-mail: tomas.valina@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Hlk205360916]a) allGEO s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 263 49 469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611
Zastoupená: Ing. Luborem Pekarským – jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: 7pp75x5
Bankovní spojení: Komerční banka – Plzeň
Číslo účtu: 2485160297/0100
DIČ: CZ26349469
(„Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 2. tohoto dodatku. 
Preambule
Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna počtu měrných jednotek u hlavních celků 3.5 Návrhové práce, u dílčí části 3.5.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ. 

Dále se mění identifikační údaje na straně objednavatele (e-mailová adresa)
Předmět Dodatku
Změna identifikačních údajů smluvních stran:
E-mailová adresa Objednavatele se mění na: tomas.valina@spu.gov.cz

Změna počtu měrných jednotek:
Počty měrných jednotek níže uvedených částí uvedených v příloze ke Smlouvě se mění následovně:
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní Počet MJ
	Nový Počet MJ
	Původní Cena za MJ 
bez
DPH v Kč
	 Původní Cena bez DPH
celkem v Kč
	Nová Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín 
ukončení


	3.5.
	
	
	Návrhové práce

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	253
	253
	950
	240 350
	240 350
	30.6.2023

	3.5 i.a)
	
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	42
	42
	400
	16 800
	16 800
	

	3.5.i. b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	34
	34
	1 000
	34 000
	34 000
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	9
	9
	5 000
	45 000
	45 000
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	217
	217
	800
	173 600
	173 600
	30.6.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	0
	15 000
	30 000
	0
	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	
	Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč
	539 750
	509750
	



[bookmark: _Ref61943163]Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn
Změna Rekapitulace hlavních fakturačních celků Přílohy ke smlouvě o dílo:
V souvislosti se změnou počtu měrných jednotek dochází ke změně ceny za provedení díla – Přílohy ke smlouvě – KoPÚ v k.ú. Dolní Hraničná následovně:
Původní znění:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	792 950,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	539 750,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	75 900,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 408 600,- Kč

	DPH 21 %
	295 806,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 704 406,- Kč



Nové znění:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	792 950,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	509 750,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	75 900,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 378 600,- Kč

	DPH 21 %
	288 183,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 668 106,- Kč



Odůvodnění
V průběhu zpracování etapy díla u 3.5 kdy po vypracování návrhu nového uspořádání pozemků dle § 11 odst. 1 zákona nedošlo k odvolání ani změně a nebylo tedy nutné předkládat a aktualizovat dokumentaci návrhu KoPÚ (3.5.2.) a tím došlo ke snížení počtu měrných jednotek.

Tímto Dodatkem č. 5 se mění i jeho Příloha č. 1 Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Změny splňují podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
		

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		allGEO s.r.o.

Místo: Karlovy Vary						Místo: Plzeň
Datum: 7. 8. 2025						Datum: 7. 8. 2025



„elektronicky podepsáno“                                                   

…………………………………… 	……………………………………
Jméno: Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Lubor Pekarský 
Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 	Funkce: jednatel 
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