
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č.41/2021-537100 ze dne 20.12.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3- Žižkov 
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

Kontaktní údaje:
Tel.: 420 601 571 824
E-mail:s.romerova2@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
(3) [bookmark: _Hlk139352404]společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 290993323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barbora Salátová
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:  5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je úprava počtu měrných jednotek z důvodu upřesnění skutečných měrných jednotek, které jsou odlišné od stávajícího počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo.
Na základě sdělení zhotovitele ze dne 4.8.2025 evidovaného pod č.j. SPU   o upřesnění počtu skutečně provedených měrných jednotek a vzhledem ke skutečnosti, že k rozhodnutí o určení hranic JPÚ Vlkov u Rakovníka s upřesněním přídělů č.j. SPU 133453/2025/Háj. nebylo podáno odvolání je nutno provést úpravu počtu měrných jednotek pro etapu 6.3.3. Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělů po ukončení odvolacího řízení. Jedná se o dílčí části 6.3.3i), 6.3.3.ii), 6.3.3 iii). Tyto činnosti nebyly a nebudou v rámci JPÚ Vlkov u Rakovníka provedeny.

Předmět Dodatku
[bookmark: _Hlk135643726][bookmark: _Ref50585481]Předmětem dodatku je úprava následujících ustanovení přílohy smlouvy o dílo - Výkaz činností ke smlouvě o dílo JPÚ s upřesněním přídělů v k. ú. Vlkov u Rakovníka.
[bookmark: _Hlk73544989][bookmark: _Hlk135644220]6.3.3 i) Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělů po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 

Počet MJ dle smlouvy o dílo 1 a počet MJ dle skutečného provedení 0 MJ
[bookmark: _Hlk204665881]Cena za MJ bez DPH dle smlouvy o dílo 7000,00 Kč
Cena dle smlouvy o dílo 7 000,00 Kč bez DPH (1 MJ x 7000 Kč/MJ)
Cena dle skutečného provedení 0,00 Kč bez DPH (0 MJ x 7000 Kč/MJ)

6.3.3 ii) Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělů po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 

[bookmark: _Hlk204612918]Počet MJ dle smlouvy o dílo 1 a počet MJ dle skutečného provedení 0 MJ
Cena za MJ bez DPH dle smlouvy o dílo 4000,00 Kč
Cena dle smlouvy o dílo 4 000,00 Kč bez DPH (1 MJ x 4000 Kč/MJ)
Cena dle skutečného provedení 0,00 Kč bez DPH (0 MJ x 4000 Kč/MJ)

6.3.3 iii). Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělů po ukončení odvolacího řízení nad 50.

Počet MJ dle smlouvy o dílo 1 a počet MJ dle skutečného provedení 0 MJ
Cena za MJ bez DPH dle smlouvy o dílo 1500,00 Kč
Cena dle smlouvy o dílo 1 500,00 Kč bez DPH (1 MJ x 1500Kč/MJ)
Cena dle skutečného provedení 0,00 Kč bez DPH (0 MJ x 1500 Kč/MJ)


Celková cena bez DPH  2 113 000,00 Kč se mění na 2 100 500,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH 2 556 730,00 Kč se mění na 2 541 605,00 Kč
Změna byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Praha	Místo: Plzeň
Datum: 11.08.2025		Datum: 11.08.2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj	Funkce: jednatel
a hlavní město Praha

„elektronicky podepsáno“







Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.






Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Michal Hájek
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Vlkov u Rakovníka

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Počet Měrných jednotek
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	1 000,00
	6 000,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	248
	1 000,00
	248 000,00
	31.3.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech 
	ha
	36
	1 000,00
	36 000,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy 9)
	ha
	205
	300,00
	61 500,00
	31.3.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	197
	2 000,00
	394 000,00
	31.10.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	485
	1 500,00
	727 500,00
	31.10.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu JPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	13
	2 000,00
	26 000,00
	31.10.2023

	6.2.7
	Dokumentace k soupisu vstupních nárokových listů vlastnictví pro upřesnění přídělů
	ha
	285
	400,00
	114 000,00
	31.1.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 633 000,00
	31.1.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování nového soupisu nároků (výstupních nárokových listů vlastníka) pro upřesnění přídělů.
	ha
	285
	1 000,00
	285 000,00
	31.7.2024

	6.3.2 
	Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřešnění přídělů. 
	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.3
	[bookmark: RANGE!B17]Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění  přídělú po ukončení odvolacího řízení.
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.3 i)
	Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění  přídělú po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	0
	7 000,00 
	0,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.3 ii)
	Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění  přídělú po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	0
	4 000,00 
	0,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.3 iii)
	Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění  přídělú po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	0
	1 500,00 
	0,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	325 000,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	285
	500,00
	142 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	142 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 633 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	325 000,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	142 500,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 100 500,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	441 105,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 541 605,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Místo:Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 11.08.2025
	Datum: 11.08.2025

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiřím Veselý…………
	Jméno: Mgr. Barbora Salátová…………

	Funkce: ředitel KPÚ
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	"elektronicky podepsáno"

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	





