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Dodatek č. 6 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a Svárov u Uherského Hradiště
DODATEK Č. 6
SMLOUVy O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a
Mgr. Miloslavem Cigošem, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 373, +420 727 956 447
E-mail: j.vavra1@spucr.cz, m.cigos@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPROJEKT PSO s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:      XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 29. 9. 2022 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Částkov a Svárov u Uherského Hradiště (dále jen „smlouva“) ve znění pozdějších dodatků č. 1–5.

2. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčího fakturačního celku 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (včetně dílčích podetap), a to pro k.ú. Svárov u Uherského Hradiště. Důvodem k posunu termínu je plán jednání Zastupitelstva obce Svárov, kde bude schvalován Plán společných zařízení. Jednání obce by mělo proběhnout nejpozději do 10. 9. 2025. Výše uvedené je mimo možnosti ovlivnění dodavatele i Pobočky.  Pobočka Uherské Hradiště s žádostí vyslovila souhlas. 

3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění díla.
    
I.
Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

KoPÚ Svárov u Uherského Hradiště
6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení (PSZ) 
           	
Termín ukončení: 15. 9. 2025 (původní termín 15.8.2025)

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností pro k.ú. Svárov u Uherského Hradiště





Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ve Zlíně dne: 14.8.2025		V Brně dne: 13.8.2025
		


     „elektronicky podepsáno“       	„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj	jednatel

v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.
zástupkyně ředitelky






Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Ing. Petra Dubcová
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