

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
č. 748-2016-505101
	(dále jen „Dodatek“)	
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
	
	mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

	Adresa:
	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

	Telefon:
	+420 725 918 219

	E-mail :
	vladislav.paxa@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


	(dále jen „Objednatel“)
	Zhotovitel:
	Sdružení EKOS T, spol. s r.o. a Geocart CZ spol. s r.o.

	Reprezentant sdružení (RS)
	EKOS T, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Bezručova 68, 674 01 Třebíč

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatelé RS

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Aleš Tůma, jednatel reprezentanta sdružení

	Telefon:
	xxxxxx

	E-mail :
	xxxxxx

	ID DS:
	2r63dp8

	Bankovní spojení:
	ČS Třebíč

	Číslo účtu:
	1521409359/0800

	IČO:
	63470985

	DIČ:
	CZ63470985

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KOS BR C 19 972

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Aleš Tůma


	(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 08.07.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slavonice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

2. Dne 16.12.2022 společnost Geocart CZ a.s., která je společně se společností EKOS T, spol. s r.o., Zhotovitelem této Smlouvy, změnila název a právní formu na Geocart CZ spol. s r.o. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771. Statutárními orgány jsou jednatelé Bc. Ondřej Hrdlička a Ing. Pavel Svoboda. Adresa sídla společnosti byla změněna dne 24.02.2022 na adresu Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno. IČO zůstává stejné 25567179.
Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy ke dni podpisu toho Dodatku. Současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení Smlouvy neplynou žádné finanční či jiné právní nároky.

2. Součástí díla bylo i vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Hlavní celek 3.4.). Vzhledem k tomu, že Objednatel neeviduje žádnou žádost vlastníků nově navržených pozemků o jejich vytyčení, mění se u Hlavního ceku 3.4. v položkovém výkazu činností počet MJ takto:

3.4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
· původní rozsah MJ:	100
cena za MJ bez DPH v Kč: 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 80 000 Kč
· nový rozsah MJ:	    0
cena za MJ bez DPH v Kč: 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč
	Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 80 000 Kč bez DPH.

Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
3. Z důvodu zaokrouhlení při výpočtu DPH v průběhu fakturace se tímto Dodatkem upravuje celková hodnota DPH (součet z dílčích faktur) a v důsledku toho dochází k úpravě celkové ceny díla včetně DPH. Celková cena díla včetně DPH za provedené práce byla dle vystavených a zaplacených dílčích faktur ve výši 3 895 535,00 Kč. Celková hodnota DPH byla během předchozí fakturace zaokrouhlením navýšena o 0,50 Kč.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v Článku II. odst. 1 a 2 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v Článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:
	Celková cena díla bez DPH
	3 219 450,00 Kč

	DPH 21% (součet z dílčích faktur)
	676 085,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH (součet z dílčích faktur)
	3 895 535,00 Kč




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Slavonice – Dodatek č. 4
· 

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	sdružení EKOS T, spol. s r.o. a 
		Geocart CZ spol. s r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: Třebíč
Datum: 18.08.2025	Datum: 18.08.2025




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Aleš Tůma
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o.

	  Datum: 18.08.2025 						

		„elektronicky podepsáno“
								___________________________
	Ing. Libor Sedláček
	jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o.





Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
________________________________
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 
Č.j.: SPU 334753/2025		Číslo Smlouvy Objednatele: 	748-2016-505101
UID: spudms00000015855055		Číslo Smlouvy Zhotovitele:     16/2016	
	          Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slavonice
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slavonice
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	897
	600 
	538 200 
	30.11.2016

	3.1.2.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	103
	2 500 
	257 500 
	30.06.2017

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	897
	300 
	269 100 
	30.09.2017

	3.1.4.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	896
	350 
	313 600 
	30.11.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 378 400
	30.11.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	845
	600 
	507 000 
	 30.11.2018

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	845
	250 
	211 250 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	38
	450 
	17 100 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	3
	20 000 
	60 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	842
	900 
	757 800 
	30.10.2019

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 573 150
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	893
	300
	267 900 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	267 900
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	0
	800
	0 
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 378 400,00

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 573 150,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	267 900,00

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	3 219 450,00

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	676 084,50

	Zaokrouhlení v předchozí fakturaci v Kč
	 
	 
	 
	 
	0,50

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	3 895 535,00



	
	
	




