

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
č. 383-2016-505101
	(dále jen „Dodatek“)	
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
	
	mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

	Adresa:
	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

	Telefon:
	+420 725 918 219

	E-mail :
	vladislav.paxa@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


	(dále jen „Objednatel“)
	Zhotovitel:
	Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.

	Zastoupen:
	reprezentantem sdružení AGROPOZ CB s.r.o.
zastoupený Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

	Účastník sdružení č. 1
	AGROPOZ CB s.r.o.

	Sídlo:
	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová

	Telefon:
	xxxxxx

	E-mail :
	xxxxxx

	ID DS:
	ccgn9ex

	Bankovní spojení:
	GE Money Bank

	Číslo účtu:
	209648967/0600

	IČO:
	28148916

	DIČ:
	CZ28148916

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Jaroslav Vrážek

	Účastník sdružení č. 2
	AGROPOZ, v.o.s.

	Sídlo:
	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jaroslav Doucha, CSc.

	IČO:
	62497090

	DIČ:
	CZ62497090


	(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 06.04.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1 a č. 2.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy ke dni podpisu toho Dodatku. Současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení Smlouvy neplynou žádné finanční či jiné právní nároky.




2. Součástí díla bylo i vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Hlavní celek 3.4.). Vzhledem k tomu, že Objednatel neeviduje žádnou žádost vlastníků nově navržených pozemků o jejich vytyčení, mění se u Hlavního ceku 3.4. v položkovém výkazu činností počet MJ takto:

3.4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

· původní rozsah MJ:	80
cena za MJ bez DPH v Kč: 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 64 000 Kč
· nový rozsah MJ:	    0
cena za MJ bez DPH v Kč: 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč
	Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 64 000 Kč bez DPH.

Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
3. Z důvodu zaokrouhlení při výpočtu DPH v průběhu fakturace se tímto Dodatkem upravuje celková hodnota DPH (součet z dílčích faktur) a v důsledku toho dochází k úpravě celkové ceny díla včetně DPH. Celková cena díla včetně DPH za provedené práce byla dle vystavených a zaplacených dílčích faktur ve výši 3 159 372,40 Kč. Celková hodnota DPH byla během předchozí fakturace zaokrouhlením navýšena o 0,69 Kč.


Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v Článku II. odst. 1 a 2 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v Článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:
	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH
	1 479 511,00 Kč

	2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	917 620,00 Kč

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	213 920,00 Kč

	4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH
	0,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 611 051,00 Kč

	DPH 21% (součet z dílčích faktur)
	548 321,40 Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH (součet z dílčích faktur)
	3 159 372,40 Kč




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce – Dodatek č. 3.
· 

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		za sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a 
			AGROPOZ, v.o.s.
Místo: České Budějovice	Místo: Praha
Datum: 18.08.2025	Datum: 18.08.2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Jaroslav Vrážek
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.









Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
________________________________
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 

Č.j.: SPU 333267/2025		Číslo Smlouvy Objednatele: 	383-2016-505101
UID: spudms00000015852730		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
			      Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce
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	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce - Dodatek č. 3

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	57 
	1 000 
	57 000 
	30.6.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	350 
	350 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	764
	800 
	611 200 
	30.9.2017

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.                                               
	 100 bm
	236
	1 750 
	413 000 
	30.6.2018              

	
	Aktualizace - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	3
	5 320,30 
	15 961 
	31.12.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	950 
	0 
	0

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	764
	200 
	152 800 
	30.9.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	764
	300 
	229 200 
	31.1.2019

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 479 511
	31.1.2019

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	764
	480 
	366 720 
	31.5.2019

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	764
	50 
	38 200 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	125
	500 
	62 500 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	1
	10 000 
	10 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	764
	550 
	420 200 
	31.3.2020

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	917 620
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	764
	280 
	213 920 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	213 920
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	0
	800 
	0 
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 479 511

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	917 620

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	213 920

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	0

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 611 051,00

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	548 320,71

	Zaokrouhlení z předchozí fakturace v Kč
	 
	 
	 
	 
	0,69

	Celková cena díla včetně DPH v Kč (součet z dílčích faktur)
	 
	 
	 
	 
	3 159 372,40



	
	
	




