	Číslo Smlouvy Objednatele: 1428-2021-514204/6	
	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 9344 21 1359	
	Komplexní pozemkové úpravy Skuhrov nad Bělou
	UID: spudms00000015843345
Dodatek č.6 ke SoD – Komplexní pozemkové úpravy Skuhrov nad Bělou
DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj., Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 5016 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martin Dusil, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602 155 177
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Skuhrov nad Bělou“
Reprezentant společnosti: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.
Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Jiřím Valou, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
ID datové schránky: 3v8a5db
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
DIČ: CZ15053695
Druhý člen společnosti: SELLA & AGRETA s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem T.G. Masaryka 620, 565 01 Choceň, IČO: 25935721, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896.
Zastoupená: Ing. Milanem Petrem, jednatel
Kontaktní údaje:
Tel: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: KB Choceň
Číslo účtu: 27-1258410247/0100
DIČ: CZ25935721
Třetí člen společnosti: Geodézie Chrudim s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem K Májovu 1262, 537 01 Chrudim, IČO: 27545857, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283
Zastoupená: Ing. Alešem Kubátem, PaeDr. Jiřím Pokorným – jednateli
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Chrudim
Číslo účtu: 1226873319/0800
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Hlk141183417]DŮVODY UZAVŘENÍ DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku je rozhodnutí o nerealizaci některých měrných jednotek těchto dílčích částí: 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1.i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy.
Dodatkem č. 6 dojde ke snížení ceny o 134 430,00 Kč bez DPH, v absolutní hodnotě dojde ke změně také o 134 430,00 Kč bez DPH. Dle předchozích dodatků došlo v absolutní hodnotě ke změně hodnoty závazku o 104 780,00 Kč. Celkem se jedná o změnu ve výši 239 210,00 Kč bez DPH.
Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde stále o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 – změny ceny v absolutní hodnotě nepřesahují 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Skuhrov nad Bělou (7,02%).






Předmět dodatku

3.1 Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:
	Hlavní celek / dílčí část hlavního celku
	Počet MJ ve znění Dodatku č.5
	Počet MJ ve znění Dodatku č.6
	Cena celkem dle Dodatku č.5
	Cena celkem dle dodatku č. 6
	Změna ceny v Kč bez DPH

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	747
	745
	448 200,00
	447 000,00
	-1 200,00

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	80
	19
	48 000,00
	11 400,00
	-36 600,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	250
	91
	142 500,00
	51 870,00
	-90 630,00

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	10
	2
	7 500,00
	1 500,00
	-6 000,00

	Změna celkem
	
	
	
	
	-134 430,00

	Změna celkem v absolutní hodnotě
	
	
	
	
	134 430,00



3.2 Tímto dodatkem se mění čl. 3.1 smlouvy o dílo takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 1 781 930,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 1 085 920,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	    298 800,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	 3 166 650,00

	DPH  21% v Kč
	    664 996,50

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 3 831 646,50





4. Závěrečné ustanovení

1. 
1. 
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„Společnost EKOMONITOR + SELLA+  
		Geodetales – KoPÚ Skuhrov nad 
		Bělou“
Místo: Rychnov nad Kněžnou	Místo: Chrudim
Datum: 18.8.2025	Datum: 18.8.2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Mgr. Pavel Vančura, 
				 Ing. Josef Drahokoupil
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatelé
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