	    Číslo Smlouvy Objednatele: 1292-2021-523206		                         
   č.j.:  SPU 335831/2025                                                                    Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
   UID: spudms00000015857452                                                           Komplexní pozemkové úpravy, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice
Dodatek č. 7 
ke SMLOUVĚ O DÍLO  č. objednatele 1292-2021-523206
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky 
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Alena Berková, rada, pobočka Znojmo 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 167 665
E-mail: znojmo.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 68, 674 01  Třebíč, IČO: 634 70 9854, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u .Krajského soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972.
Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem.
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 2r63dp8
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1521409359
DIČ: CZ63470985
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)




[bookmark: _Hlk137796152][bookmark: _Hlk206140365][bookmark: _Hlk206076211]V souladu s ustanovením čl. 3.2. a 20.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 1292-2021-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 CENA DÍLA a na změně termínu odevzdání Hlavního celku 3 „Návrhové práce“, dílčích části 6.4.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.4.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.4.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.4.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.4.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy. 
[bookmark: _Hlk51229389][bookmark: _Hlk22291029][bookmark: _Hlk206138124][bookmark: _Hlk206138255][bookmark: _Hlk206138699]Smluvní strany se dále dohodly na snížení ceny díla s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování Hlavního celku 3 „Návrhové práce“ dílčích částí 6.4.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"),6.4.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.4.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.4.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy a 6.4.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a Hlavního celku 4 „Mapové dílo“.
[bookmark: _Hlk109811844][bookmark: _Hlk206138954]U dílčí částí 6.4.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") dojde ke snížení počtu MJ o 2 MJ z původních 335 nově na 333, což při ceně 700,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 1.400,- Kč bez DPH, u dílčí části 6.4.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy dojde ke snížení počtu MJ o 19 MJ z původních 25 nově na 6, což při ceně 800,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě 15.200,- Kč bez DPH, u dílčí části 6.4.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy dojde ke snížení počtu MJ o 10 MJ z původních 10 nově na 0, což při ceně 1.000,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě 10.000,- Kč bez DPH, u dílčí části 6.4.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy dojde ke snížení počtu MJ o 1 MJ z původní 1 nově na 0, což při ceně 15.000,- Kč za MJ (ks) představuje méněpráce v hodnotě 15.000,- Kč bez DPH, u dílčí části 6.4.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona dojde ke snížení počtu MJ o 2 MJ z původních 335 nově na 333, což při ceně 800,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 1.600,- Kč bez DPH a Hlavního celku 4 „Mapové dílo“ dojde ke snížení počtu MJ o 2 MJ z původních 335 nově na 333, což při ceně 300,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 600,- Kč bez DPH.
Celková hodnota méněprací činí 43.800,- Kč bez DPH.
Hodnota změny závazku ze smlouvy podle dodatku č. 7 spočívající v neprovedených méněpracích činí 43.800,- Kč bez DPH, což představuje 2,33 % původní hodnoty závazku – ceny sjednané ve smlouvě.
Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky.




Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   750.400,- Kč

	Hlavní celek 2 „Zpracování upřesnění přídělu“ celkem bez DPH
	   469.000,- Kč

	Hlavní celek 3 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   583.050,- Kč

	Hlavní celek 4 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	     99.900,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1.902.350,- Kč

	DPH 21 %
	  399.493,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2.301.843,50 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
Smluvní strany dále dohodly na změně termínu odevzdání  Hlavního celku 3 „Návrhové práce“, dílčích částí  6.4.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.4.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.4.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.4.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 6.4.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy a 6.4.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy, a to tak, že původně sjednaný termín odevzdání 30. 10. 2025 se nahrazuje termínem 30. 11. 2025.
Důvodem pro změnu termínu odevzdání předmětných dílčích částí je skutečnost, že obvod komplexních pozemkových úprav, včetně upřesnění přídělu v k. ú. Bantice byl ve fázi zpracování upřesnění přídělu stanoven tak, aby zahrnoval všechny parcely zjednodušené evidence v k. ú. Bantice. Po zápisu pravomocného rozhodnutí o určení hranic pozemků v k. ú. Bantice bylo nezbytné obvod pozemkových úprav pro účely zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav změnit. Z obvodu byly vyloučeny pozemky převážně v zastavěných plochách (jedná se o 76 parcel) a do obvodu byly naopak zahrnuty pozemky v k. ú. Bantice a navazující pozemky v sousedním k. ú.Těšetice u Znojma, jejichž řešení je pro účely KoPÚ žádoucí (jedná se o 8 parcel). Změna obvodu KoPÚ byla do katastru nemovitostí zapsána dne 17. 7. 2025.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1292-2021-523206 ze dne 17. 9. 2021 zůstávají v platnosti. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
platnosti. 
[bookmark: 1fob9te]
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.
Místo: Znojmo                                                                      Místo: Třebíč
Datum: dle el. podpisu 21. 8. 2025 		Datum: dle el. podpisu 19. 8. 2025


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	______________________________
RNDr. Dagmar Benešovská	Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček                                                                             
vedoucí pobočky Znojmo 	jednatelé

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá JUDr. Vladimír Ondroušek
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