		Číslo Smlouvy Objednatele: 1080-2022-521101				UID: spudms00000015866760
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/21	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březina

DODATEK č. 5
smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BŘEZINA

Smluvní strany:
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc
	Ing. Romanou Petrželovou, Pobočka Olomouc
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 725 385 784, 
		+420 728 985 717, +420 724 735 783 
E-mail: 		olomoucky.kraj@spu.gov.cz ;
olomouc.pk@spu.gov.cz    

ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
2. [bookmark: _Hlk109988428]AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená:  xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 xxxxx
E-mail: 	xxxxx  
ID datové schránky: 	zr6jqnz
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	382293143/0300.
DIČ:	CZ25576992, je plátcem DPH
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)



Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 5 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, kterou se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:
· snížení počtu MJ u dílčí části díla: 
· 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha se mění počet MJ z původní 1 MJ (ha) na 0 MJ
	
	dílčí část
	MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	19 360
	19 360


Celková hodnota změn činí 19 360,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.
U dílčí části 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha zůstává počet MJ beze změny, tzn. 1 MJ.
Odůvodnění:
Ke změně počtu měrných jednotek u dílčí části díla 6.3.2 h) ii) došlo na základě upřesnění rozsahu skutečně provedené aktualizace PSZ.

Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. Smlouvy mění takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	366 510,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	563 255,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	65 824,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	995 589,00 Kč

	DPH 21 %
	209 073,69 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 204 662,69 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1080-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022/21, ve znění dodatku č. 1 až 4 nemění. 
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Místo: Olomouc	Místo: Brno
Datum: 21. 8. 2025	Datum: 21. 8. 2025



„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: RNDr. Josef Glos
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: jednatel společnosti

v z. Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj
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