Číslo Smlouvy Objednatele: 918-2024-523101		
UID: spudms00000015819469	
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lubnice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lubnice
DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o dílo  

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech zastoupená: 
RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí Pobočky Znojmo
Ing. Tamarou Pořízkovou, odborným radou Pobočky Znojmo

Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 721 935 114 - RNDr. Benešovská
		+420 727 957 229 - Ing. Pořízková
E-mail: 		znojmo.pk@spu.gov.cz  
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 			CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
I.
V souladu s ustanovením čl. 3.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 918-2024-523101 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lubnice (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3.1. smlouvy, a to s ohledem na počet zhotovitelem skutečně zjištěný počet měrných jednotek v rámci zpracování: 

[bookmark: _Hlk51229389]Hlavního celku 1 - 6.2 Přípravné práce, dílčích částí 
[bookmark: _Hlk22291029][bookmark: _Hlk109811826]6.2.4 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 
6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 

Hlavního celku 2 - 6.3 Návrhové práce, dílčích částí 
[bookmark: _Hlk204064706]6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) a  
[bookmark: _Hlk204064774]6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a

[bookmark: _Hlk201297533]Hlavního celku 3 - 6.4 Mapové dílo.
[bookmark: _Hlk201297494]
II.
[bookmark: _Hlk109811844][bookmark: _Hlk204064595]U dílčí částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dojde ke snížení počtu MJ z původních 40 nově na 38, což při ceně 5.000 Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě 10.000 Kč bez DPH, u dílčí částí 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona dojde ke snížení počtu MJ z původních 1 nově na 0, což při ceně 10.000 Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě 10.000 Kč bez DPH, 
u dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dojde ke snížení počtu MJ z původních 615 nově na 614, což při ceně 400 Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 400 Kč bez DPH, 
[bookmark: _Hlk204064735]u dílčí částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) dojde ke snížení počtu MJ z původních 615 nově na 614, což při ceně 1.200 Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 1.200 Kč bez DPH, 
u dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona dojde ke snížení počtu MJ z původních 615 nově na 614, což při ceně 1.600 Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 1.600 Kč bez DPH a 
u Hlavního celku 3 - 6.4 Mapové dílo dojde ke snížení počtu MJ z původních 615 nově na 614, což při ceně 400 Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 400 Kč bez DPH

Celková hodnota méněprací činí 23.600 Kč bez DPH.

III.
Stávající článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	  1 708 600,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	  2 244 200,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	     245 600,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	  4 198 400,00 Kč

	DPH 21 %
	     881 664,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  5 080 064,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 


IV.
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

V.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 918-2024-523101 ze dne 2. 9. 2024 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Brno		Místo: Plzeň
Datum: 25.8.2025	Datum: 22.8.2025





________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček		Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro JmK	jednatel 











Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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