DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 230-2024-541204 ze dne 29. 4. 2024 („Smlouva“)
1.	SMLUVNÍ STRANY
(1) 	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Pobočka Semily
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily	
									
zastoupený:	Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Hořák, rada, Pobočka Semily			  	
Tel.:	+420 725 409 955/+420 724 201 423	 
E-mail:	dasa.zemanova@spu.gov.cz/jiri.horak2@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(„Objednatel“)

a

(2) 	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:					Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:					341302667/0600
IČ/DIČ:						64255611/CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321.
	(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
(A) Vypracovanou projektovou dokumentaci na „Stavbu polních cest VPC9a a VPC25 v kat. území Kotelsko” zhotovitel předal objednateli dne 14. 11. 2024. Následně započal s úkony nezbytnými k získání stavebního polení pro tuto stavební akci.
(B) Dne 19. 8. 2025 obdržel objednatel od zhotovitele v pořadí třetí žádost o prodloužení termínu pro dokončení dílčí části díla, která spočívá v zajištění povolení „Stavby polních cest VPC9a a VPC25 v kat. území Kotelsko”, včetně nabytí jeho právní moci.
(C) Zhotovitel navrhl ve své žádosti posun termínu dílčího plnění do 30. 11. 2025, a to s ohledem na přetrvávající problémy s integritou jednotlivých systémů ISSŘ, díky nimž dochází k prodloužení lhůt pro vyřízení podaných žádostí. Důvodem k opětovnému prodloužení termínu pro dokončení dílčí části díla je dosud nezahájené řízení o povolení stavebního záměru ze strany MěÚ Semily, Oboru dopravy, na jehož základě má dojít k realizaci „Stavby polních cest VPC9a a VPC25 v kat. území Kotelsko”. Žádost o povolení stavebního záměru byla zhotovitelem podána dne 10. 4. 2025 (PID SR00X000FS90). Jednotné enviromentální stanovisko (JEP), které je nezbytným podkladem pro povolení stavebního záměru, zhotovitel obdržel dne 21. 5. 2025, a to na základě žádosti ze dne 11. 2. 2025 (PID SR00X00HRZBO). Objednatel posun termínu navržený zhotovitelem v jeho žádosti akceptoval.
Předmět Dodatku
Smluvní strany dodatku se dohodly na změně lhůty pro zajištění stavebního povolení (rozhodnutí s doložením právní moci) uvedené v Čl. III bodu 3.1.1 b) Smlouvy. Uvedená lhůta se tímto Dodatkem mění následujícím způsobem:

Původní lhůta: 30. 8. 2025

[bookmark: _Hlk71720533]Nová lhůta: 30. 11. 2025
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
PODPISOVÁ STRANA

Č.j.: SPU 340286/2025	Číslo smlouvy objednatele: 230-2024-541204
UID: spudms00000015866609		Číslo smlouvy zhotovitele: 022 30/24     
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
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Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Místo: Semily
Datum: 25. 8. 2025




Ing. Dáša Zemanová
vedoucí Pobočky Semily
objednatel

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Místo: Vysoké Mýto
Datum: 25. 8. 2025




Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel
zhotovitel
