	           Číslo Smlouvy Objednatele: 1339-2024-523206
                                                                                                                    Číslo Smlouvy Zhotovitele:	109-3419-24
č.j. : SPU 345819/2025	              Jednoduché  pozemkové úpravy – nedokončené scelovací řízení                       
UID: spudms00000015876984                                                                   a upřesnění přídělu s výměnou vlastnických práv vk.ú. Mašovice 
                                                                                                                    u Znojma
Smlouva o dílo – Jednoduché pozemkové úpravy – nedokončené scelovací řízení a upřesnění přídělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Mašovice u Znojma
DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 1339-2024-523206 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tamara Pořízková, odborný rada, Pobočka Znojmo 
Kontaktní údaje:
Tel.:+420 721 935 114
E-mail: znojmo.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPROJEKT PSO s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Hlk137796152]V souladu s ustanovením čl. 3.2. a 20.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 1339-2024-523206 na zpracování Jednoduchých pozemkových úprav – nedokončené scelovací řízení a upřesnění přídělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Mašovice u Znojma (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 CENA DÍLA.
Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení nových dodatečných prací – víceprací spočívajících v rozšíření předmětu plnění u Hlavního celku 1 - 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o  2 MJ, z původních 148 nově na 150, což při ceně 3.500,- Kč za MJ (100 bm) představuje vícepráce v hodnotě 7.000,- Kč bez DPH.
Důvodem pro zpracování dodatečných prací u dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. je skutečnost, že upřesněná délka vychází z upřesnění mapových podkladů na základě zjišťování průběhu hranic.
[bookmark: _Hlk206408451][bookmark: _Hlk206408793]Smluvní strany se dále dohodly na snížení ceny díla s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování Hlavního celku 1 – 6.2 „Přípravné práce“ dílčích částí 6.2.4 Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných, 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu JPÚ, včetně označení lomových bodů, 6.2.7 Rozbor současného stavu a 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, Hlavního celku 2 – 6.3 „Návrhové práce“, dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a Hlavního celku 3 – 6.4 „Mapové dílo“.
[bookmark: _Hlk206408753][bookmark: _Hlk206408813][bookmark: _Hlk206408878] U dílčí části 6.2.4 Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných dojde ke snížení počtu zpracování MJ o 4 MJ z původně sjednaných 20 MJ nově na 16 MJ, což při ceně 1.000,- Kč za MJ (ks) představuje méněpráce v hodnotě 4.000,- Kč bez DPH, u dílčí části 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu JPÚ, včetně označení lomových bodů dojde ke snížení počtu zpracování MJ o 14 MJ z původně sjednaných 50 MJ nově na 36 MJ, což při ceně 1.800,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě 25.200,- Kč bez DPH, u dílčí části 6.2.7 Rozbor současného stavu dojde ke snížení počtu zpracování MJ o 1 MJ z původně sjednaných 577 MJ nově na 576 MJ, což při ceně 800,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 800,- Kč bez DPH, u dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dojde ke snížení počtu zpracování MJ o 1 MJ z původně sjednaných 577 MJ nově na 576 MJ, což při ceně 800,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 800,- Kč bez DPH, u dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona dojde ke snížení počtu zpracování MJ o 1 MJ z původně sjednaných 577 MJ nově na 576 MJ, což při ceně 830,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 830,- Kč bez DPH a u Hlavního celku 3 – 6.4. dojde ke snížení počtu zpracování MJ o 1 MJ z původně sjednaných 577 MJ nově na 576 MJ, což při ceně 300,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 300,- Kč bez DPH.
Celková hodnota méněprací činí v souhrnu 31.930,- Kč bez DPH.
Hodnota změny závazku podle dodatku č. 1 spočívající ve vícepracích v hodnotě 7.000,- Kč bez DPH a méněpracích v hodnotě 31.930,- Kč bez DPH činí 38.930,- Kč, což představuje 1,48 %  původní hodnoty závazku – ceny sjednané ve smlouvě.
Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky. 



S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Čl. 3.1 smlouvy takto: 

[bookmark: _Ref50660230]Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 912 900,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	518 530,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	172 800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 604 230,00 Kč

	DPH 21 %
	546 888,30 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 151 118,30 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1339-2024-523206 ze dne 13. 12. 2024 zůstávají v platnosti. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Místo: Znojmo	Místo: Brno
Datum: dle el. podpisu 26. 8. 2025	Datum: dle el. podpisu 25. 8. 2025







________________________________ 	___________________________
RNDr. Dagmar Benešovská	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
vedoucí pobočky                                                                  jednatel
	
Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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