č.j.: SPU 340292/2025		Číslo Smlouvy Objednatele: 	1134-2022-541100		
UID: spudms00000015866618		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	14b/2022
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hořensko
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hořensko
 Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 1134-2022-541100 ze dne 31.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 409 955
E-mail: dasa.zemanova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech zastoupená: 	xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx 
	 	xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
1.1. [bookmark: _Ref64871997]Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčích etap plnění 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1 i. a) Výškopisné zaměření zájmového území a 6.3.1 i. b) DTR liniových dopravních staveb PSZ a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy, a to v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací.
0. U etapy 6.3.1 dochází k navýšení o 4 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak zvyšuje o 14 520 Kč bez DPH, tj. navýšení o 17 569,20 Kč vč. DPH. 
0. U etapy 6.3.1 i a) dochází k ponížení o 2 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 2 420 Kč bez DPH, tj. snížení o 2 928,20 Kč vč. DPH. 
0. U etapy 6.3.1 i. b) dochází k ponížení o 3 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 3 630 Kč bez DPH, tj. snížení o 4 392,30 Kč vč. DPH.
0. [bookmark: _Hlk181798017]V rámci provedení změn popsaných v bodě 1.1.1 až 1.1.3 dochází tímto dodatkem 
k celkovému navýšení o 8 470 Kč bez DPH, tj. 10 248,70 Kč vč. DHP.
0. V důsledku výše uvedených změn se mění i celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1. Smlouvy.
0. S odkazem na bod 6.3.1 písm. G) a bodu 10.8 (ix) dochází zároveň k posunu termínu dílčí části hlavního celku dle čl. 6.3.1 o 1 měsíc, a to z 31.8.2025 na 30.9.2025. Zhotovitelem byla dokumentace k předmětnému celku, vč. jeho podčástí odevzdána na výměnné úložiště dne 7.8.2025 bez dokladu o schválení zastupitelstva obce. Z důvodu čerpání dovolených v době letních prázdnin bylo veřejné jednání zastupitelstva obce po dohodě se všemi ze zúčastněných stran naplánováno starostkou na měsíc září 2025. Z této objektivní příčiny byl termín pro předání dokumentace k akceptačnímu řízení, představující doplnění výpisu z usnesení zastupitelstva obce, posunut. 
V souladu s bodem 2.1 Smlouvy představuje tato změna termínu vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ. 
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	 ha
	83
	3 630,00
	301 290,00
	31.8.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	 ha
	5
	1 210,00
	6 050,00 
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	9
	1 210,00
	10 890,00 
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	3
	1 210,00
	3 630,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy
	ks
	0
	12 100,00
	0,00

	


Předmět Dodatku
V příloze č. 1 - Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní

[bookmark: _Ref50585481]se ruší a nahrazuje zněním následujícím:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	 ha
	87
	3 630,00
	315 810,00
	30.9.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	 ha
	3
	1 210,00
	3 630,00 
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	9
	1 210,00
	10 890,00 
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	1 210,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy
	ks
	0
	12 100,00
	0,00

	



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (především termíny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Liberec		Místo: Plzeň
Datum: 27.08.2025		Datum: 26.08.2025





          „elektronicky podepsáno“	        „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		Funkce: jednatelka
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