		Číslo Smlouvy Objednatele: 808-2024-523206)				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 4/2024
č.j. : SPU 350204/2025		Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu – určení hranic 
UID : spudms00000015884231                                                               pozemků  v k.ú. Milíčovice
Smlouva o dílo – Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Milíčovice
DODATEK Č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 808-2024-523206 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tamara Pořízková, odborný rada, Pobočka Znojmo 

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 935 114
E-mail: znojmo.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a
(2)     POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing.  Krausová
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


[bookmark: _Hlk203630894][bookmark: _Hlk207025746]V souladu s ustanovením čl. 20.2 a 17.1 Smlouvy o dílo č. objednatele 808-2024-523206 na zpracování Jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přídělu – učení hranic pozemků v k.ú. Milíčovice (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání Hlavního celku 6.2 Přípravné práce a dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných a Hlavního celku 6.3. Zpracování upřesnění přídělu, dílčí části 6.3.1 Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároků vlastníků pozemků.
V rámci zpracování dílčí části 6.2.4 jsou zpracovávány geometrické plány (dále jen „GP“) pro stanovení obvodu JPÚ. Pro zpracování GP byla použita data VFK, poskytnutá dne 3. 7. 2025 KP Znojmo. Pro kontrolu případných změn byla před dokončením zpracování GP importována nová data VFK ze dne 7. 8. 2025. Bylo tak zjištěno, v sousedních k.ú. Citonice a Olbramkostel došlo v rámci probíhající revize údajů katastru ke zrušení většího množství parcel dotýkajících se obvodu JPÚ Milíčovice. Podle vyjádření KP Znojmo ze dne 18. 8. 2025 v současné době probíhá revize údajů katastru nemovitostí. Změny byly zapisovány průběžně, nicméně zápisy změn, které mohou ovlivnit tvorbu GP v k.ú. Milíčovice, jsou ke dni 20. 8. 2025 zapsány v katastru nemovitostí. Je tak možné zpracovat GP pro stanovení obvodu JPÚ bez dalšího omezení. Došlo tak k souběhu prací, když zjišťování hranic pozemků na katastrální hranici mezi k.ú. Milíčovice, k.ú. Citonice a k.ú. Olbramkostel proběhlo ve dnech 17. 6. 2025 a 20. 6. 2025 za účasti pracovníků KP Znojmo, aniž byl zhotovitel na tento souběh prací upozorněn. 
Potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat.
[bookmark: _Hlk207026201]Vzhledem k tomu, že tato situace přímo ovlivňuje práce na Jednoduchých pozemkových úpravách – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Milíčovice, dohodly se smluvní strany na změně termínu odevzdání hlavního celku 6.2 „Přípravné práce“ a dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných a Hlavního celku 6.3. Zpracování upřesnění přídělu, dílčí části 6.3.1 Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároků vlastníků pozemků, a to tak, že dodatkem č. 1 sjednaný termín odevzdání Hlavního celku 2 „Přípravné práce“ a dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných 31. 8. 2025 se nahrazuje termínem 31. 10. 2025 a původně sjednaný termín odevzdání Hlavního celku 6.3. „Zpracování upřesnění přídělu“, dílčí části 6.3.1 Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároků vlastníků pozemků 28. 2. 2026 se nahrazuje termínem 30. 4. 2026. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 808-2024-523206 ze dne 7. 8. 2024 zůstávají v platnosti. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
platnosti. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.





Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Znojmo		Místo: Plzeň
Datum: dle el. podpis 28. 8. 2025                                        Datum: dle el. podpisu 27. 8. 2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: vedoucí pobočky		Funkce: jednatel


Příloha: Aktuální položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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