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DODATEK č. 4
smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. ČECHY

Smluvní strany:
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupená:				JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ 							pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ 							pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov, Ing. Alžbětou Šamánkovou, Pobočka Přerov
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 177, +420 727 957 266
E-mail: 	prerov.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH) 
(„Objednatel“)
a
2. GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
 („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 4 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, kterou se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:
· snížení počtu MJ u dílčích částí díla: 
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ z původních 105 MJ na 76 MJ
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ z původních 45 MJ na 10 MJ
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy se mění počet MJ z původních 3 MJ na 0 MJ
	
	dílčí část
	MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	29
	1 210
	35 090

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	35
	1 210
	42 350

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	3
	12 100
	36 300

	Celkem
	113 740



Celková hodnota změn činí 113 740,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Odůvodnění:
Ke změně počtu měrných jednotek u výše uvedené dílčí části díla došlo na základě upřesnění rozsahu skutečně provedených prací.
1. 
2. 

Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.




Čl. II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. Smlouvy mění takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 104 004,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 518 550,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	200 860,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 823 414,00 Kč

	DPH 21 %
	592 916,94 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 416 330,94 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1090-2022-521101, uzavřená dne 21. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1 až 3 nemění. 
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Olomouc	Místo: Plzeň
Datum: 28. 8. 2025	Datum: 22. 8. 2025



„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: jednatel

v z. Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj
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