Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 5/2018-504202
Č.j. objednatele: SPU 345357/2025
SPIS č. j. 2VZ78/2018-504202
UID dokumentu: spudms00000015876423


DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy 5/2018-504202) uzavřené dne 10. 4. 2018
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trhanov a Chocomyšl“, pro komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Trhanov (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
Adresa: 																Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Telefon: 															+ 420 727 956 737; + 420 727 956 739
E-mail:																domazlice.pk@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČO: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo: 																Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxx
Telefon: 															xxx
E-mail: 																xxx
ID DS: 																7s47464 
Bankovní spojení: 												Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 															21106-381/0100
IČO:																   	25227751
DIČ: 																	CZ25227751
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 14.4. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
2. Při zpracovávání DKM pro KoPÚ Trhanov bylo zjištěno, že v části obecní hranice mezi k. ú. Trhanov a k. ú. Chodov u Domažlic nebylo provedeno zjišťování průběhu hranic a tato hranice je vedena v ISKN stále s kódem kvality 8 (kk 8). Tento úsek nebyl při KoPÚ Chodov u Domažlice řešen, protože dle územního plánu se jedná o zastavitelné území, a v rámci KoPÚ Trhanov byl tento úsek vyznačen jako přebíraný. Tuto část obecní hranice je nutné došetřit za účasti komise a dotčených vlastníků.
Z těchto důvodu se objednatel a zhotovitel díla dohodli o změně závazků ze smlouvy, kdy ve fakturačním celku 3. 4. 3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ – RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. budou vyčísleny vícepráce a termín vyhotovení fakturačního celku.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkových úprav je nezbytná změna v plnění těchto víceprací u dílčí části: 3. 4. 3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ – RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.  
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla.

	Původní celková cena bez DPH
	 
 1 387 100,00 Kč
 

	Vícepráce bez DPH
	+16 000,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku
	1 403 100,00 Kč

	DPH 21%
	294 651,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 697 751,00 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	
	

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ – RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. 
	ha
	+2
	8 000
	16 000
	----
	30. 10.  2025




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-6 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Domažlicích dne 28.08.2025	V Plzni dne 28.08.2025
Viz datum v elektronickém podpisu	Viz datum v elektronickém podpisu


Za objednatele:													Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“										„elektronicky podepsáno“





…………………………											…………………………	
Ing. Jan Kaiser		Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Domažlice		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		GEO Hrubý spol. s r.o.
	        	                                              













	Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 5/2018-504202 - KoPÚ v k.ú. Trhanov
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	10 
	5 000 
	50 000 
	31.10.2018

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	149
	900 
	134 100 
	31.5.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb
	 100 bm
	70
	2 500 
	175 000 
	31.10.2019

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	 100 bm
	2
	8 000
	16 000
	30.10.2025

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	3
	15 000 
	45 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	149
	500 
	74 500 
	31.5.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	149
	500 
	74 500 
	31.8.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	569 100 
	31.8.2021

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	149
	1 200 
	178 800 
	30.10.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	16
	5 000 
	80 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	35
	2 000 
	70 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	12
	4 000 
	48 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	149
	2 000 
	298 000 
	30.4.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy objednatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	714 800 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	149
	800
	119 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	119 200 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	569 100 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	714 800 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	119 200 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 403 100 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	294 651 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 697 751 



2

