

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1212-2024-508207 ze dne 23. 10. 2024
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny. 
[bookmark: _Hlk170211190]Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Romanem Chocholou, radou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Kontaktní údaje:
Tel.: 725 002 568
E-mail: roman.chochola@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEPARD s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky se sídlem v Praze 5, Štefánikova 77/52, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.
Zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: XXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: + XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: hxp776s
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: 2300284681/2010
DIČ: CZ61499552
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref420387783]Preambule
[bookmark: _Ref518373490]Zhotovitel revidoval všechny body stávajícího bodového pole v k. ú. Volenice u Počedělic. Oproti předpokladu revize 14 bodů bylo nutné z důvodu zajištění homogenity prováděných měření provést navíc revizi 2 bodů č. 511 Or. a 512 Or., které vznikly v rámci budování bodového pole v k. ú. Orasice, ale které se nacházejí v k. ú. Volenice u Počedělic.
Předmět a účel dodatku smlouvy
Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci dílčí části Revize a doplnění stávajícího bodového pole („vícepráce“).
[bookmark: _Hlk204758989]U dílčí části 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole se navyšuje počet měrných jednotek ze 14 MJ na 16 MJ.
[bookmark: _Ref50757891]Cena díla
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]V článku 3. odst. 3.1 se upravuje cena za řádné a včasné provedení Díla následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	[bookmark: _Hlk204759184]991 700,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	[bookmark: _Hlk204760340]698 800,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	187 800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 878 300,00 Kč

	DPH 21 %
	394 443,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	[bookmark: _Hlk204760531]2 272 743,00 Kč



[bookmark: _Ref93304592]V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky a ceny následovně:
· V bodě 6.2.1. Revize stávajícího bodového pole se upravuje počet měrných jednotek ze 14 MJ na 16 MJ a cena z 16 800 Kč bez DPH na cenu 19 200 Kč bez DPH.
· V řádku „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč se upravuje cena 989 300 Kč na cenu 991 700 Kč.

V rekapitulaci kalkulace ceny se upravují ceny:
1. [bookmark: _Hlk204758819]Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč – z částky 989 300 Kč na částku 991 700 Kč
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč v částce 698 800 Kč se nemění
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč v částce 187 800 Kč se nemění
Celková cena bez DPH v Kč – z částky 1 875 900 Kč na částku 1 878 300 Kč
DPH 21 % v Kč – z částky 393 939 Kč na částku 394 443 Kč
Celková cena díla vč. DPH v Kč – z částky 2 269 839 Kč na částku 2 272 743 Kč

Změna v osobě zastupující na straně objednavatele
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:
Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny) se nemění.
[bookmark: _Ref52294071]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
[bookmark: _Hlk57980945][bookmark: _Ref378752179][bookmark: _Toc289800496][bookmark: _Toc312929184]Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Volenice u Počedělic. 
































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s.r.o.
Místo: Teplice		Místo: Praha
Datum: dne 28.08.2025		Datum: dne 26.08.2025





„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	_______________________________

Mgr. Jaroslava Kosejková		Ing. Tomáš Krátký
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatel GEPARD s.r.o.
pro Ústecký kraj	
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	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Volenice u Počedělic

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	16 
	1 200,00
	19 200,00
	31.8.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	6 000,00
	18 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	305
	600,00
	183 000,00
	31.1.2026

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	8
	1 300,00
	10 400,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	128
	3 100,00
	396 800,00
	31.3.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	2
	10 000,00
	20 000,00
	31.3.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	313
	600,00
	187 800,00
	30.6.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	313
	500,00
	156 500,00
	30.9.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	991 700,00
	30.9.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	312
	950,00
	296 400,00
	31.5.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	19
	1 000,00
	19 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	61
	1 200,00
	73 200,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	5 000,00
	5 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	312
	850,00
	265 200,00
	30.11.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	7 000,00
	7 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	5 000,00
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	698 800,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	313
	600,00
	187 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	187 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	991 700,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	698 800,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	187 800,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 878 300,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	394 443,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 272 743,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEPARD s.r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Praha

	Datum: dne 28.08.2025
	Datum: dne 26.08.2025

	
	

	"elektronicky podepsáno"
	

	________________________________ 
	_______________________________

	Mgr. Jaroslava Kosejková
	Ing. Tomáš Krátký

	ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	jednatel GEPARD s.r.o.

	
	
	
	
	
	
	

	

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.





