Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 610-2024-504203
Č.j. objednatele: SPU 346336/2025
UID: spudms00000015877686

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele č. 610-2024-504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 1.7.2024
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „JPÚ v k.ú. Kydliny – část a v k. ú. Kosmáčov – část “, pro jednoduchou pozemkovou úpravu (dále jen „JPÚ“) v k.ú. Kydliny a Kosmáčov
(dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Martin Gajárek, rada Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+ 420 727 956 729
E-mail:																klatovy.pk@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															allGEO s. r. o. 
Sídlo: 																Radobyčická 729/10, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarským, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx 
ID DS: 																7pp75x5
Bankovní spojení: 												Komerční banka – Plzeň
Číslo účtu: 															2485160297/0100
IČ: 																	   	263 49 469
DIČ: 																	CZ26349469
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: ----
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytyčení pozemků: ----
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Na základě pochůzky v terénu (18. 2. 2025 v 9:00 hod) za účasti Pobočky Klatovy a zpracovatele JPÚ byly navrženy a odsouhlaseny tyto změny obvodu JPÚ: 
V prostoru předpokládaných vodohospodářských opatření (v jižní části zájmového území) se rozšíří obvod JPÚ tak, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro umístění dvou tůní a provedení revitalizace bezejmenné vodoteče.
Pro zlepšení bilance pozemků určených pro plán společných zařízení byly do obvodu JPÚ přibrány pozemky ve vlastnictví Města Klatovy p.č. 43/62, 43/100 a 278 k.ú. Kosmáčov, p.č. 740 a část pozemku p.č. 703 k.ú. Kydliny.
Z obvodu byly vyloučeny nesměnitelné pozemky p.č. 780 ve spoluvlastnictví šestnácti fyzických osob a přístupové cesty p.č. 804 a 935 ve vlastnictví Města Klatovy.
Navržené změny obvodu JPÚ následně odsouhlasilo i Katastrální pracoviště Klatovy.
Vzhledem k výše uvedenému došlo k navýšení počtu MJ pro etapu 6.2.4 o 3 MJ a ke snížení počtu MJ pro etapy 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4 o 3 MJ.
Úprava termínu předání k akceptačnímu řízení u etapy 6.2.5. je provedena, neboť v současné době nelze předvídat, zda ze strany vlastníků pozemků nebude v budoucnu podán nesouhlas s řešením pozemků v pozemkové úpravě.
3. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
4. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
6. Současně dochází na straně objednatele ke změně osoby zastupující objednatele a ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech. Nově je touto osobou Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy. Dále dochází u objednatele ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech. Nově je touto osobou Ing. Martin Gajárek, rada Pobočky Klatovy.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny úpravy měrných jednotek a termínu předání k akceptačnímu řízení.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH
	886 182,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	- 53 850,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	29 970,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	862 302,00 Kč

	DPH 21 %
	181 083,42 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 043 385,42 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
	100 bm
	     +3
	9 990,00
	+29 970,00
	30. 9. 2025
	---

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 12)
	100 bm
	---
	9 990,00
	---
	30. 9. 2025
	31. 3. 2027

	6.2.7.
	Rozbor současného stavu
	ha
	- 3
	2 590,00
	- 7 770,00
	31. 10. 2025
	---

	[bookmark: _Hlk96665897]6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	- 3
	1 590,00
	- 4 770,00
	31. 10. 2025
	---

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH
	+ 17 430,00
	
	

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) 
	ha
	- 3
	5 990,00
	- 17 970,00
	31. 8. 2026
	---

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	- 3
	4 790,00
	- 14 370,00
	31. 3. 2027
	---

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH
	- 32 340,00
	
	

	6.4.
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	- 3
	2 990,00
	- 8 970,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	---

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH
	- 8 970,00
	
	



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  


Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Klatovech dne: 01. 09. 2025	 							V Plzni dne: 30. 08. 2025 

Za objednatele:													Za zhotovitele:

												

„elektronicky podepsáno“

…………………………											…………………………	
Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová		Ing. Lubor Pekarský
vedoucí Pobočky Klatovy	jednatel
Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o.





































Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
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