						
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice
dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo Číslo Smlouvy Objednatele: 1297-2021-544101, Číslo Smlouvy Zhotovitele:   15773/21 ze dne 29.9.2021
na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy Chornice“ (dále jen „KoPÚ“), kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ditou Kovářovou Dedeciusovou, odborným radou KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy 
Kontaktní údaje:
Tel.: 724 877 291
E-mail: dita.dedeciusova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Zastoupená: Jindřichem Bryndou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Jindřichem Bryndou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 495 408 865
E-mail: geosrafo@geosrafo.cz
ID datové schránky: sfm77qh
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 177139243/0300
DIČ: CZ64793036
(„Zhotovitel“)
[bookmark: _Ref420387783](Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Předmět dodatku č. 4
[bookmark: _Hlk191371304]Předmětem dodatku č. 4 je prodloužení termínu odevzdání u dílčí části 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele dochází v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k následující změně:

Dílčí část 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín ukončení se prodlužuje z 30.9.2025 na 30.4.2026.
Důvodem prodloužení termínu u výše uvedené dílčí části a hlavního celku je posun termínu předchozí dílčí části 6.3.1., Vypracování plánu společných zařízení, dodatkem SOD č. 2 (z 30.6.2024 na 31.1.2025). Tímto posunem se zkrátila lhůta pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků o 7 měsíců, přičemž tato okolnost nebyla dodatkem č. 2 zohledněna. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	
	1. 	Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti 
	2. 	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
	3. 	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 		dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení 		prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí. 
	4. 	Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru 		smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Místo: Pardubice		Místo: Hradec Králové
Datum: 1.9.2025		Datum: 1.9.2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Jindřich Brynda
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj		Funkce: jednatel
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