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DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 954-2023-544101, ZE DNE 16.08.2023
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ  
V technických záležitostech zastoupená: David Německý, Ing. Renata Čadová, Pobočka Ústí nad Orlicí 
Kontaktní údaje:
Tel.: 601 584 035
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz, d.nemecky@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a 
(2) GEOVAP, spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234. 
Zastoupená: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
V technických záležitostech zastoupená: xxxx
Kontaktní údaje: 
Tel.: xxxx
E-mail: xxxx
ID datové schránky: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 500069362/0800 
DIČ: CZ15049248
(„Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Předmět  DODATKU
Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu plnění dílčích fakturačních celků 6.2.5, 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b) a 6.3.1 i)c) a 6.3.4 as tím související změna hodnoty závazku ze smlouvy.
Předmět  DODATKU
Předmětem dodatku č. 2 je úprava hodnoty změny závazku ze smlouvy. Rozsah méněprací souvisí s rozsahem skutečně provedených prací.
6.2.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona (- 5 MJ)
6.3.1 i) a) – Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy (- 9 MJ)
6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy (- 14 MJ)
6.3.1 i) b) – DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy (- 10 MJ)
6.3.1 i) c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy (- 4 MJ)
6.3.4 – Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice (- 1 MJ)

[bookmark: _Ref50585481]Cena díla
Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku III bodě 3.1 Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků.
Původní cena díla ve znění smlouvy o dílo:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	670 800,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	434 750,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	94 400,00 Kč

	Cena díla dle smlouvy o dílo 
	1 199 950,00 Kč

	DPH 21 %
	251 989,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 451 939,50 Kč



Změna ceny díla dle Dodatku č. 1	+ 89.815,00 Kč bez DPH
Změna ceny díla dle Dodatku č. 2	 - 95.480,00 Kč bez DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	694 610,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	397 595,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	102 080,00 Kč

	Cena díla dle smlouvy o dílo 
	1 194 285,00 Kč

	DPH 21 %
	250 799,85 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 445 084,85 Kč



Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 2, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu Smlouvy v celém rozsahu.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.
V Pardubicích		V Pardubicích
Datum dle elektronického podpisu 29.8.2025		Datum dle elektronického podpisu 28.8.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Pavel Cimpl
ředitel Krajského pozemkového úřadu 	Funkce: jednatel 
pro Pardubický kraj
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