Č.j. objednatele: 	764-2025-520201
		Č.j. zhotovitele: 		CZ550.25.0598.1.
Č.j. objednatele: 	764-2025-520201
		Č.j. zhotovitele: 		CZ550.25.0598.1.


DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 764-2025-520201 uzavřené dne 24.7.2025 
(dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad
		Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247 
E-mail:	vysocina.kraj@spu.gov.cz;
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava 
Tel.:	+420 725 352 923 	 
E-mail:	jana.slejtrova@spu.gov.cz;
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:		PORR a.s.
Sídlo: 			Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 -  Strašnice
úsek: 		PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
zastoupený:	xxxxxxxxxxx 
	xxxxxxxxxxx
ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	xxxxxxxxxxx 
	xxxxxxxxxxx
Tel./fax:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx 
ID DS:	5ssfq4h
v technických záležitostech oprávněni jednat:	xxxxxxxxxxx
Tel./fax:		xxxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxxx
		xxxxxxxxxxx 
Tel./fax:		xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:	1091107720/5500
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
(dále jen „zhotovitel“)



Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 7. 2025 na provedení díla s názvem: „Polní cesta CHN1 v k.ú. Růžená“ (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna hodnoty této veřejné zakázky na základě schválené nepodstatné změny hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo.

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy
Na části polní cesty v km 0,260 – 0,320 bylo po vykácení náletových stromů a keřů a odtěžení zeminy na zemní pláň zjištěno, že zmiňovaný úsek je silně podmáčený a neúnosný. Proto je potřeba v uvedeném úseku zvýšit hloubku pro výměnu zemní pláně o 500 mm. Celková výměna ve výše uvedeném úseku bude tedy 750 mm. Ze stejného důvodu dojde k doplnění separační geotextilie v celém původně zarostlém úseku (km 0,220 – 0,320).
Z tohoto důvodu dochází k dodatečným pracím v celkové hodnotě 467 732,01 Kč bez DPH, to je 565 955,73 Kč s DPH.

Čl. IV   Změna ceny díla
1. Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                             8 275 599,97 Kč
DPH 21 % činí		                                                    1 737 875,99 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         10 013 475,96 Kč


Čl. V   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tato příloha: 
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je položkový rozpočet víceprací.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Objednatel 					     Zhotovitel
	V Jihlavě dne 4. 9. 2025
	V Jihlavě dne 4. 9. 2025

	

	

	……………………………………
	……………………………………

	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu 

	xxxxxxxxxxx
PORR a.s 




	
	……………………………………
xxxxxxxxxxx

	
	PORR a.s. 




Za správnost:


[bookmark: _Hlk72416864]…………………………
Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina
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