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DODATEK č. 5
smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 7. 2021

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LUKÁ

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc
Ing. Silvia Závěšická, Pobočka Olomouc 
Kontaktní údaje:
Tel.:  	+420 728 958 717, +420 725 044 640
	 
E-mail:	 olomoucky.kraj@spu.gov.cz; 
	 olomouc.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geocart CZ spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno, IČO: 25567179 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně oddíl C vložka 131771
Zastoupená: Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem, výkonným ředitelem
	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Svoboda, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, jednatel
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 3v2d84r
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100	
DIČ: CZ25567179
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 5 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které mění hodnotu závazku, a to:
· navýšení počtu MJ u dílčí části díla: 
· 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha se mění počet MJ z původní 1 MJ (ha) na 3 MJ
	
	dílčí část
	MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	2
	6 160
	12 320


Hodnota změn činí 12 320,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

· snížení počtu MJ u dílčích částí díla: 
· 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha se mění počet MJ z původní 1 MJ (ha) na 0 MJ
· 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha se mění počet MJ z původní 1 MJ (ha) na 0 MJ
· 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice se mění počet MJ z původní 1 MJ (100 bm) na 0 MJ
	
	dílčí část
	MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	3 520
	3 520

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 320
	1 320

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	6 000
	6 000

	Celkem
	10 840


Hodnota změn činí 10 840,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se započtení výše uvedených změn celková cena díla navýší o 1 480 Kč bez DPH.
Odůvodnění:
PSZ pro KoPÚ Luká byl Zastupitelstvem obce Luká schválen na zasedání konaném dne 26. 2. 2024.
Z důvodu nutnosti úpravy některých prvků plánu společných zařízení (PSZ), vzhledem k projednanému návrhu nového uspořádání pozemků, byla provedena aktualizace schváleného PSZ. Počet měrných jednotek byl vypočten součtem výměr jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ. Do aktualizace PSZ nebyla počítána agrotechnická ani organizační opatření.
Katastrální hranice se v rámci KoPÚ v k.ú. Luká neměnila, proto nebylo nutné vyhotovit podklady pro její změnu.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku. 
Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Čl. II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. Smlouvy mění takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 362 600,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	988 755,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	122 850,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 474 205,00 Kč

	DPH 21 %
	519 583,05 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 993 788,05 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č: 975-2021-21101, č. zhotovitele: 21 0031, uzavřená dne 21. 7. 2021, ve znění Dodatku č. 1 až 4 nemění. 
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
	V Olomouci dne 8. 9. 2025

„elektronicky podepsáno“

	           V Brně dne 2. 9. 2025 a 4. 9. 2025


	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
	   Ing. Pavel Svoboda

	ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	         jednatel Geocart CZ spol. s r.o. 

	                                                                             

                                                                              
                                                                                     

	                                                                              Bc. Ondřej Hrdlička 
                                                                              jednatel Geocart CZ spol. s r.o.                                                               
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