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DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO
[bookmark: _Hlk36723078]Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Dědina
 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín 	
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou
	ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová
	ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, PhD.
	vedoucí Pobočky Kroměříž
	Kateřina Ježáková
Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž 
Tel.:	+420 725 900 182, +420 725 469 014
E-mail:	radka.zabojnikova@spu.gov.cz
	katerina.jezakova@spu.gov.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Ing. Petr Šošolík
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geocentrum spol. s r.o. 
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x x
Tel.:	x x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x x
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555.
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 3. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ“) v k.ú. Nová Dědina (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1-3.
2. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k nepodstatné změně závazku z důvodu, že v průběhu vypracování KoPÚ byl upřesněn rozsah prací. Konkrétně došlo k upřesnění počtu skutečně provedených měrných jednotek v dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Kroměříž.
3. Tato změna smlouvy je v pořadí čtvrtou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o třetí změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 2 050 050,00 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byly upraveny počty měrných jednotek některých částí díla dle skutečné potřeby a celková cena činila 1 921 650,00 Kč bez DPH (plus 72 000,00 Kč bez DPH, minus 200 400,00 Kč bez DPH), což odpovídá 13,29 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 byly upraveny počty měrných jednotek některých částí díla dle skutečné potřeby a celková cena činila 1 723 100,00  Kč bez DPH (minus 198 550,00 Kč bez DPH), což odpovídá 9,69 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 3 byly upraveny termíny předání dílčích částí díla. 
Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ činí 30 000,00 Kč bez DPH (minus 30 000,00 Kč bez DPH), což odpovídá 1,46 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo. 
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto: 
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	0 MJ × 1 000,00 Kč = 30 000,00 Kč		(původně 30 MJ)
II.
Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy se ruší a nový text zní takto: 
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	987 400,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	571 150,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	134 550,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 693 100,00 Kč

	DPH 21 %
	355 551,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 048 651,00 Kč


6.1.1.	Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
6.1.2.	Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností


	Zlín, dne 8. 9. 2025
Za objednatele:
	Olomouc, dne 5. 9. 2025
Za zhotovitele:

	


„elektronicky podepsáno“

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
	


„elektronicky podepsáno“

Geocentrum spol. s r.o. 
Petr Liška
jednatel společnosti





Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Petr Šošolík
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