	Číslo smlouvy objednatele: 1089-2022-521101
	UID: spudms00000015911566	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Černá Voda



DODATEK č. 5
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Černá Voda
Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený:        Ing. Peterem Toulem, vedoucím Pobočky Jeseník
	Ing. Luďkem Augustou, Pobočka Jeseník
         Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 721 558 222
E-mail: 		olomoucky.kraj@spu.gov.cz;
		jesenik.pk@spu.gov.cz    

ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku je změna termínu plnění u následujících dílčích částí díla: 
	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	30.11.2025
	16.02.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	30.11.2025
	16.02.2026

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	30.11.2025
	16.02.2026

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	30.11.2025
	16.02.2026

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	30.11.2025
	16.02.2026

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.01.2027
	18.04.2027



Odůvodnění:
Důvodem pro změnu termínů plnění dílčích částí díla 6.3.1. a 6.3.2. je potřeba vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu pro dané území. Po odsouhlasení sborem zástupců, zajistil objednatel zpracování IGP, který je podkladem pro vyhotovení dokumentace technického řešení navrhovaného plánu společných zařízení. Smlouva o dílo na zpracování IGP byla uzavřena dne 11.07.2025 s termínem plnění dne 05.09.2025.
V souladu s odst. 6.3.1, písm. d) Smlouvy objednatel o dobu potřebnou pro zhotovení IGP prodlužuje termíny předání k akceptačnímu řízení výše uvedených dílčích částí.  

Změny termínů představují vyhrazené změny závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, jak je uvedeno v odst. 2.1 Smlouvy. 
[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1089-2022-521101, uzavřená dne 31.10.2022, ve znění dodatku č. 1 až č. 4, nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Olomouc	Místo: Plzeň
Datum: 10.09.2025	Datum: 10.09.2025




    






________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel





