	Číslo Smlouvy Objednatele: 1477-2021-521101
	UID : spudms00000015887943
	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 16/21	
 
DODATEK č. 6
smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 10. 2021

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. PRUSÍNKY

SMLUVNÍ STRANY    
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Renátou Brundovou, Mgr. Vítězslavem Pešlem, 
		Janem Zbirovským, Pobočka Přerov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 957 178
E-mail: j.zbirovsky@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3   
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost „Hanousek - 1. Geo - Geodetická kancelář JBS“
Zastoupená dle plné moci za společnost:  Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti Hanousek s.r.o.
První společník (reprezentant společnosti): 	Hanousek s.r.o.			
Sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
DIČ: 	CZ29186404
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 64090
Druhý společník (účastník společnosti):	1. Geo, spol. s r.o.		
Sídlo:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
DIČ: 	CZ01573161
Třetí společník (účastník společnosti):	Geodetická kancelář JBS s.r.o.	
Sídlo:	Juranova 108/24, 682 01 Vyškov
DIČ: 	CZ25540378
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti Hanousek s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx, +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: gksfyds
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu: 231956210/0300
DIČ: CZ29186404.
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 6 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna termínu plnění dílčí části díla hlavního celku Návrhové práce:
	
	dílčí část
	Původní termín
	Nový termín

	6. 3. 2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30. 9. 2025
	30. 11. 2025



Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Hlavním důvodem změny termínu dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona je nesouhlas majoritního vlastníka zemědělské půdy s návrhem nového umístění pozemků a nesouhlas s umístěním vodní nádrže VN1 na jeho pozemcích. Na sboru zástupců vlastníků bylo dohodnuto, že se nádrž z PSZ vypustí a návrh pozemků se přizpůsobí jinému řešení, které bylo dohodnuto na šesté schůzi sboru zástupců, která se konala dne 7. 5. 2025. 
Dalším důvodem je zápis ochranného pásma přírodní památky „Lesy u Bezuchova“ do katastru nemovitostí, což je požadavek katastrálního úřadu, pracoviště Přerov, který tuto listinu (rozhodnutí o stanovení ochranného pásma přírodní památky „Lesy u Bezuchova“) požaduje v rámci KoPÚ v k.ú. Prusínky zapsat do KN.
S ohledem na řešení výše uvedeného, změnu návrhu PSZ a nutného přeprojektování celé lokality s návazností do dalších lokalit, bylo nezbytné prodloužit termín pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení. 

Dodatek č. 6 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedená změna je změnou nepodstatnou, její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 







Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č: 1477-2021-521101, č. zhotovitele: 16/21, uzavřená dne 29. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 až 5 nemění. 
2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
	V Olomouci dne 11. 9. 2025


„elektronicky podepsáno“
	V Prostějově dne 11. 9. 2025


	…………………………………
	……………………………………….

	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
	 Ing. David Dohnal

	ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti Hanousek s.r.o.
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