UID: spudms00000015926770         		 
č.j.: SPU 372403/2025/Bl	   	
Dodatek č. 1 - IGP KoPÚ Mezná u Soběslavi
DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU 
č. 765-2025-505207

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Tábor
Adresa: Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor						
Zastoupený:	Ing. Davidem Mišíkem
 	vedoucím pobočky Tábor	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík
	vedoucí pobočky Tábor
Tel.:	+ 420 724 179 204
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Šílená
	zástupce vedoucího pobočky Tábor
Tel.:	+420 724 179 203
E-mail:	tabor.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

     2. Zhotovitel:
Jméno: 	Natura Koncept s.r.o.
Sídlo:	Vrázova 2243/7, 150 00 Praha 5	
Zastoupen ve věcech smluvních:	Pavel Strouhal, jednatel
Zastoupen ve věcech technických:	xxxxx
ID DS:			z8uem4u	 
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:		278710189/0300
IČ/DIČ:		05896894/CZ05896894 je plátcem DPH
ID DS:			z8uem4u
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 299777.
(dále jen „zhotovitel“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 06.08.2025 Smlouvu o dílo na zpracování geotechnického průzkumu (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést v souladu s právními předpisy a touto Smlouvou a jejími přílohami pro objednatele dílo ve formě GTP včetně laboratorních zkoušek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „IGP KoPÚ Mezná u Soběslavi”.
Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. V rámci zpracovávání PSZ pro KoPÚ Mezná u Soběslavi byla navržena realizace Vodní nádrže a Tůní, které měly tvořit komplexní vodohospodářské opatření a přispět k zadržení vody v daném katastrálním území. Z výsledků dílčí části díla „IGP pro Vodní nádrž“ však vyplynulo, že podloží v dané lokalitě je pro realizaci vodohospodářských opatření nevhodné. Při zahájení prací na dílčí části díla „IGP pro Tůně“ bylo zjištěno stejné složení podloží, jako v lokalitě Vodní nádrže, což zpracovateli KoPÚ znemožňuje navrhnout jiná řešení vodohospodářských opatření v těchto lokalitách. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto, že realizace části díla „IGP pro Tůně“ nebude uskutečněna z důvodu neekonomičnosti.
2. Z toho důvodu dochází ke změně ceny takto:
IGP pro Tůně 
· původní cena bez DPH celkem v Kč:	32 400,- Kč
· nová cena bez DPH celkem v Kč:	0,- Kč
Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla snižuje o 32 400,00 Kč bez DPH.
Výše uvedená dílčí část díla nebude fakturována. Smluvní strany tímto Dodatkem potvrzují, že vůči sobě nemají již žádné další závazky, a že faktura č. 2025037 byla fakturou konečnou.


Článek III.
        Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VII., bodě 7.1. Smlouvy, takto:

Celková cena za provedení Díla bez DPH   	32 400,- Kč
DPH (21 %)	6 804,- Kč
Celková cena za provedení Díla vč.  DPH   	39 204,- Kč



Z toho:
[bookmark: _Hlk203545360]IGP pro Vodní nádrž
Cena bez DPH	32 400,- Kč
DPH	6 804,- Kč
Cena vč. DPH	39 204,- Kč

IGP pro Tůně 
cena bez DPH	0,- Kč
DPH	0,- Kč
Cena vč. DPH	0,- Kč

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Příkazce.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

	V Táboře dne dle el. podpisu 12.09.2025
	V Praze dne dle el. podpisu 12.09.2025


	Objednatel:
	Zhotovitel:

	
„Elektronicky podepsáno“                                
	
„Elektronicky podepsáno“

	…………………………………………….
	…………………………………………….

	Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
	Pavel Strouhal, 
jednatel



	Za správnost: 12.09.2025

	
„Elektronicky podepsáno“

	…………………………………………….

	Ing. Monika Blafková
odborný rada, Pobočka Tábor
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