		Číslo Smlouvy Objednatele: 1050-2024-520202				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 162/2024 
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hroznětín u Číhoště
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hroznětín u Číhoště
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1050-2024-520202 uzavřené dne 30.9.2024 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupená: 		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ 
		pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Eva Fikarová, DiS., referentkou Pobočky Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje:
Tel.:	+420 727957187
E-mail: 	hbrod.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G.K spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.
Zhotovitel na základě Smlouvy o společném plnění závazku dne 26. 8. 2024
Účastníci Smlouvy o společném plnění závazku:
1. AREA G.K spol. s r.o. (reprezentant společného plnění závazku)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143 
2. Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE (účastník společného plnění závazku)
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem xxxxxxxxxx Pacov, Provozovna: xxxxxxxxxx Pelhřimov, IČO: 43820654

Zastoupená:	Milanem Novým, jednatelem AREA G.K spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Milanem Novým, jednatelem AREA G.K spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: 	Ing. Jindřich Jíra
Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxxxxxxx


Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID datové schránky: 	jyem6ry
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu: 	19-4040960207/0100    
DIČ: 	CZ25094459 
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Ref420387783]PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 30.9.2024, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hroznětín u Číhoště" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a účel smlouvy
Objednatel obdržel od zhotovitele dne 2.9.2025 žádost o změnu měrných jednotek (MJ). Předmětem dodatku je změna měrných jednotek etap 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4. Nový počet měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4, byl vyčíslen zhotovitelem (č.j. SPU 357953/2025) dle skutečně vyšetřených hranic pozemků při zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ a drobných úprav v obvodu při samotném zjišťování průběhu hranic pozemků přímo v terénu.

Změny provedené dodatkem
POČET MĚRNÝCH JEDNOTEK A CELKOVÁ CENA SE MĚNÍ TAKTO

Navýšení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) se navyšuje z dosavadních 95 MJ na 97 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 285 000,00 Kč na 291 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 3 000,00 Kč bez DPH.

Navýšení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) se navyšuje z dosavadních 4 MJ na 5 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 16 000,00 Kč na 20 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 4 000,00 Kč bez DPH.

Snížení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) se snižuje z dosavadních 5 MJ na 3 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 15 000,00 Kč na 9 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 3 000,00 Kč bez DPH.

Navýšení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.2.7 Rozbor současného stavu. Počet MJ (1 MJ = ha) se navyšuje z dosavadních 204 MJ na 205 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 81 600,00 Kč na 82 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 400,00 Kč bez DPH.

Navýšení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Počet MJ (1 MJ = ha) se navyšuje z dosavadních 204 MJ na 205 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 81 600,00 Kč na 82 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 400,00 Kč bez DPH.

Navýšení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.3.1 Vypracovaní plánu společných zařízení (PSZ). Počet MJ (1 MJ = ha) se navyšuje z dosavadních 203 MJ na 204 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 263 900,00 Kč na 265 200,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 1 300,00 Kč bez DPH.

Navýšení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. Počet MJ (1 MJ = ha) se navyšuje z dosavadních 203 MJ na 204 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 324 800,00 Kč na 326 400,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 1 600,00 Kč bez DPH.

Navýšení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.4 Mapové dílo. Počet MJ (1 MJ = ha) se navyšuje z dosavadních 204 MJ na 205 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 61 200,00 Kč na 61 500,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 300,00 Kč bez DPH.

Celkové snížení ceny činní 6 000,00 Kč bez DPH, 7 260,00 Kč s DPH.
Celkové zvýšení ceny činní 14 000,00 Kč bez DPH, 16 940,00 Kč s DPH.

ČL. 3 Cena díla se mění takto
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]V čl. 3.1. se cena za řádné a včasné provedení Díla mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	727 800,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	760 280,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	  61 500,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	  1 549 580,00 Kč

	DPH 21 %
	 325 411,80 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	   1 874 991,80 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 - Položkovém výkazu činností.
. 
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K spol. s r.o., reprezentant 
	společného plnění závazku
	dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K
Místo: Jihlava		Místo: Praha
Datum: 12.9.2025		Datum: 12.9.2025




„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Milan Nový
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		jednatel společnosti
Státního pozemkového úřadu	AREA G.K spol. s r.o.








Za správnost:

„elektronicky podepsáno“
………………….........…
Ing. Jana Ďásková 		
vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

	Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hroznětín u Číhoště

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	4
	2 500,00
	10 000,00
	31.3.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	3
	3 000,00
	9 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	203
	1 100,00
	223 300,00
	30.6.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	97
	3 000,00
	291 000,00
	31.10.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	5
	4 000,00
	20 000,00
	

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	3
	3 000,00
	9 000,00
	31.10.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	205
	400,00
	82 000,00
	28.2.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	205
	400,00
	82 000,00
	30.4.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
 
	 
	 
	727 800,00
	30.4.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“  
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	204
	1 300,00
	265 200,00
	30.10.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	9
	3 000,00
	27 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	1 000,00
	30 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	6
	3 000,00
	18 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	10 430,00
	10 430,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	9 100,00
	9 100,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	5 200,00
	5 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 950,00
	1 950,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	204
	1 600,00
	326 400,00
	31.8.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	13 000,00
	39 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	8 000,00
	8 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	11 200,00
	11 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	6 400,00
	6 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 400,00
	2 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	760 280,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	205
	300,00
	61 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	61 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	727 800,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	760 280,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	61 500,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 549 580,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	325 411,80
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 874 991,80
	 



	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.







36 / 36
