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Dodatek č. 5 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Břestek
DODATEK Č. 5
SMLOUVy O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a
Ing. Petrem Jarotkem, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 373, +420 606 776 692
E-mail: jiri.vavra1@spu.gov.cz, petr.jarotek@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x 
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 20. 10. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k. ú. Břestek“ (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1–4.
2. V průběhu zpracování díla požádal zhotovitel o změnu počtu měrných jednotek (MJ) a termínů níže uvedených dílčích částí díla. Důvodem je žádost Obce Břestek o zapracování realizační projektové dokumentace „Retenční vodní plochy v polní trati Kopánky“ (dále také „PD“) do navrhovaného Plánu společných zařízení (dále také „PSZ“). Finální podobu projektové dokumentace včetně zajištění souhlasů dotčených vlastníků pobočka obdržela v průběhu měsíce srpna a následně bylo zhotovitelem stanoveno potřebné rozšíření obvodu KoPÚ včetně kalkulace dodatečných víceprací. Obdržená PD bude součástí PSZ, které prochází standartním schvalovacím procesem zahrnujícím souhlasná stanoviska dotčených orgánů a organizací, projednání v Regionální dokumentační komisi a schválení v zastupitelstvu obce. PSZ v hlavní části řešeného území je již zpracováno. Termíny odevzdání byly stanoveny s ohledem na předpokládaný časový harmonogram jednání zastupitelstva. Jedná se o situaci, kterou objednatel nemohl předpokládat.
3. Ve smlouvě o dílo si objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhradil možnost změny závazku ze smlouvy způsobem a za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (dále také „smlouva“) v článku 17 Vyhrazená změna závazku, změna smlouvy a odstoupení. Dle odst. 17.2 smlouvy pokud po provedení a převzetí Díla, resp. jednotlivých dílčích částí Hlavního celku, dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a na jejichž základě bude pro Objednatele nezbytné anebo vhodné navýšit příslušný počet Měrných jednotek oproti počtu stanoveného touto Smlouvou, Zhotovitel a Objednatel sjednají podmínky takového navýšení Měrných jednotek a uzavřou dodatek ke Smlouvě reflektující tyto změny. Změnou závazku ze Smlouvy provedenou na základě takového navýšení nesmí dojít ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Změna množství měrných jednotek a změna ceny za měrnou jednotku, kterou lze provést na základě vyhrazené změny závazku ze smlouvy na základě uvedených podmínek, je přípustná u dílčí části 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech, 6.2.4 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Změna je nutná z důvodu změny obvodu KoPÚ a provedení dodatečných víceprací. 
V souladu s ust. čl. 3.3 a naplnění podmínek čl. 17. Smlouvy o dílo Pobočka Uherské Hradiště provedla v měsíci září průzkum trhu ke zjištění ceny obvyklé v místě a čase. Navýšení cen MJ navržené zhotovitelem nepřekročí průměrnou cenu ze 4 obdržených srovnatelných nabídek od subjektů podobných zhotoviteli.
4. Dále dle odst. 17.3 smlouvy obsahem vyhrazené změny závazku je změna rozsahu Díla a s tím související změna Ceny Díla za skutečně realizovaný rozsah Díla při zachování jednotkových položkových cen uvedených v Položkovém výkazu. Na základě Vyhrazené změny došlo k úpravě počtu Měrných jednotek dílčích částí 6.3.1., 6.3.2. a 6.4, a to v následující situaci nezávislé na vůli Smluvních stran, kdy z důvodu pozdější změny obvodu pozemkových úprav došlo ke změně výměry pozemků řešených a neřešených dle § 2 Zákona. Změna množství měrných jednotek, kterou lze provést na základě vyhrazené změny za uvedených podmínek, je přípustná u dílčí části 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a hlavního celku 6.4 Mapové dílo.
5. Hodnota vyhrazených změn dílčích částí dle tohoto dodatku činí 107 487,00 Kč bez DPH, což odpovídá 2,54 % původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 2., přičemž celková cena plnění realizovaného na základě vyhrazené změny závazku ze smlouvy nad rámec rozsahu díla tak v souladu se smlouvou nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 2. Termíny odevzdání byl stanoveny s ohledem na předpokládaný časový harmonogram jednání zastupitelstva.
6. Tato změna smlouvy je v pořadí pátou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o druhou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 3 654 750,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2022, a činila 3 932 175,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 2 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2023, a činila 4 237 342,50 Kč bez DPH. Dodatkem č. 3 byly upraveny počty měrných jednotek některých částí díla dle skutečné potřeby a celková cena činila 4 228 993,50 Kč bez DPH (plus 41 140,00 Kč bez DPH a minus 49 489,00 Kč bez DPH), což odpovídá 2,14 % původní hodnoty smlouvy o dílo, upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 2. Dodatkem č. 4 byly upraveny termíny předání dílčích částí díla.
7. Tímto dodatkem č. 5 dochází k vyhrazené změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Břestek“ z důvodu úpravy rozsahu plnění a termínů předání dílčích částí díla. Pobočka Uherské Hradiště s uvedeným vyslovila souhlas. 
8. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě původního znění smlouvy.
I.
Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:
6.2.2 a)	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	3 MJ × 4 000,00 Kč = 12 000,00 Kč 	(nová položka)
	Termín: 15. 2. 2026
6.2.4 a)	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
9 MJ × 7 164,00 Kč = 64 476,00 Kč 	(nová položka)
	Termín: 15. 2. 2026
6.2.5 a)	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
1 MJ × 8 000,00 Kč = 8 000,00 Kč 	(nová položka)
	Termín: 15. 2. 2026
6.2.8 a)	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
3 MJ × 4 000,00 Kč = 12 000,00 Kč 	(nová položka)
	Termín: 15. 4. 2026
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
331 MJ × 1 815,00 Kč = 600 765,00 Kč 	(původně 329 MJ)
	Termín: 15. 4. 2026 (původně 15. 9. 2025)
6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
331 MJ × 2 420,00 Kč = 801 020,00 Kč 	(původně 329 MJ)
	Termín: 15. 3. 2027 (původně 15. 8. 2026)
6.4 	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
332 MJ × 847,00 Kč = 281 204,00 Kč 	(původně 329 MJ)
II.
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:
3.1	Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 210 934,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 844 342,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	281 204,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	4 336 480,50 Kč

	DPH 21 %
	910 660,91 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	5 247 141,41 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Zlín, dne 15. 9. 2025		Plzeň, dne 15. 9. 2025





„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“
________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Martin Vondráček
ředitelka 	jednatel
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj


Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
20 / 20
