		UID : spudms00000015939579
		Číslo Smlouvy Objednatele: 63-2021-514101
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   1/21
		Komplexní pozemková úprava Horní Kalná
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemková úprava Horní Kalná
dodatek č. 4 ke SMLOUVě O DÍLO č. 63-2021-514101
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov;
Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 606 689 085
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: 	Ing. Jana Švábová, jednatel; 
	Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: 	Ing. Jana Švábová, jednatel;
	Ing. Petr Kubů, jednatel
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
Čl. I
Předmět dodatku č. 4
Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 63-2021-514101 je změna smluvních termínů předání etapy prací a termínů dokončení fakturačních celků níže uvedených. 

Původní termíny plnění uvedené v položkovém výkazu činností – Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 63-2021-514101 – KoPÚ Horní Kalná, včetně dodatku č. 4:
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení – 16.9.2025
6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení – 16.9.2025
6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy  stavbami – 16.9.2025
6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) – 16.9.2025

Nově dohodnuté termíny plnění:
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení – 30.10.2025
6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení – 30.10.2025
6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy  stavbami – 30.10.2025
6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) – 30.10.2025

Odůvodnění dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 63-2021-514101:
Dne 21.8.2025 byla na SPÚ, pobočku Trutnov pod č.j. SPU 342209/2025 doručena žádost o prodloužení termínu. plnění smlouvy o dílo č. 63-2021-514101 ke KoPÚ Horní Kalná týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činnosti.
Požadavek byl odůvodněn takto: Důvodem naší žádosti je skutečnost, kdy díky plné obsazenosti termínu Regionální dokumentační komise (RDK) dne 17. 9. 2025 není možné námi odevzdané dílo ze strany zadavatele zkontrolovat. Z komunikace se zadavatelem vyplynulo, že další možný termín kontroly díla v RDK je 29. 9. 2025. Díky této okolnosti nebude možné PSZ schválit na zastupitelstvu obce dle předběžné domluvy dne 18. 9. 2025. Zhotoviteli se podařilo předjednat schválení PSZ obcí na mimořádném zastupitelstvu, jehož termín je přislíben do konce října 2025.
Zástupce pobočky Trutnov nahrál PSZ na úložiště RDK dne 26.8.2025. Termín pro uložení PD na úložiště RDK byl stanoven na 27.8.2025. Při nahrání PD na úložiště RDK byl již původní termín jednání RDK na 17.9.2025 plně obsazen. Tajemnice RDK zástupci pobočky mailem sdělila, že z kapacitních důvodů byl PSZ přijat ke kontrole RDK v novém termínu na 29.9.2025. Jednání zastupitelstva, kde měl být projednán PSZ, bylo původně domluveno na 18.9.2025. Následující jednání zastupitelstva proběhne nejpozději do konce října 2025.
Vzhledem k tomu, není možné z kapacitních důvodů PSZ zkontrolovat v původním termínu 17.9.2025 a schválit PSZ na veřejném jednání zastupitelstva dne 18.9.2025, bude PSZ projednán v novém termínu 29.9.2025 a následně v průběhu října proběhne veřejné jednání zastupitelstva, kde bude předložen PSZ ke schválení, posune se i termín odevzdání adekvátně o dobu potřebnou ke schválení PSZ zastupitelstvem obce.


Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 63-2021-5144101 se tímto dodatkem č. 4 nemění.
2. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 63-2021-514101 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Hradec Králové		Místo: Praha
Datum: 15.09.2025		Datum: 15.09.2025






„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 	Funkce: jednatel společnosti
			AGROPLAN, spol. s r.o.
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