		
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuňovice u Litomyšle
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuňovice u Litomyšle
dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo číslo objednatele č. 1 1217-2024-544101 ze dne 7.11.2024
na zpracování veřejné zakázky „KoPÚ Bohuňovice u Litomyšle a KoPÚ Řídký“ (dále jen „KoPÚ“), kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

SMLUVNÍ STRANY
         Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice. 
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy, Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 189 452.
E-mail: m.simek1@spucr.cz.
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic, s.p.
se sídlem Čerčanská 2032/12, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 65993390, 
Správa Pardubice, na adrese Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice V technických záležitostech zastoupená: Ing. Hanou Jarolímovou, vedoucí úseku výstavby 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxx
E-mail: xxxx
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-15937031/0710
DIČ: CZ65993390
(„Objednatel č. 2“)
a
   Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611/CZ64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321.
Zastoupená: 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 
V technických záležitostech zastoupená: xxxx, odpovědný projektant 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxx
E-mail: xxxx
ID datové schránky: gv6y8j4 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo účtu:341302664/0600 
IČ/DIČ: 64255611/CZ64255611 
(„Zhotovitel“)
[bookmark: _Ref420387783](Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Předmět dodatku č. 1
Předmětem dodatku je změna (snížení + navýšení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla pro KoPÚ Bohuňovice u Litomyšle:

Snížení počtu MJ 
- důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích a hlavních celků oproti smlouvě o dílo. 
· 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
     snížení o 1 MJ (ze 391 MJ na 390 MJ)
· 6.2.7 Rozbor současného stavu
    snížení o 1 MJ (ze 391 MJ na 390 MJ)
· 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků
[bookmark: _Hlk151011250]     snížení o 1 MJ (ze 391 MJ na 390 MJ)
· 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení
     snížení o 1 MJ (ze 391 MJ na 390 MJ)
· [bookmark: _Hlk120547107]6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
     snížení o 1 MJ (ze 391 MJ na 390 MJ)
· 6.4 Mapové dílo
     snížení o 1 MJ (ze 391 MJ na 390 MJ)

Navýšení počtu MJ
– důvodem navýšení počtu MJ je potřebný rozsah prací u dále uvedeného dílčího celku, vyplývajícíze zaměření polohopisu.
· 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
zvýšení o 6 MJ (z 25 MJ na 31 MJ) – dodatečné služby

Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo pro KoPÚ Bohuňovice u Litomyšle (bez DPH) 											2 441 500,00 Kč
Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 pro KoPÚ Bohuňovice u Litomyšle (bez DPH) 																					2 461 600,00 Kč
Celková cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH) (v součtu za KoPÚ Bohuňovice u Litomyšle a KoPU Řídký)																		2 974 300,00 Kč
Celková cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (bez DPH) (v součtu za  KoPÚ Bohuňovice u Litomyšle a KoPU Řídký)														       2 994 400,00 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	
1. 	Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti 
2. 	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet pro KoPÚ   
Bohuňovice u Litomyšle.  
3. 	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí. 
4. 	Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.




PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Místo: Pardubice		Místo: Vysoké Mýto
Datum: dle elektronického podpisu 16.9.2025		Datum: dle elektronického podpisu 8.9.2025


„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek 
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj		Funkce: jednatel společnosti
 
Ředitelství silnic a dálnic, s.p.	
Místo: Pardubice 	
Datum: dle elektronického podpisu 11.9.2025	




________________________________ 
Jméno: Ing. Bohumil Vebr		
Funkce: ředitel Správy Pardubice

20 / 20
