	Číslo smlouvy objednatele: 1087-2021-521101
	UID :	spudms00000015940078
	Číslo smlouvy zhotovitele:   202108-1	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Otinoves



DODATEK č. 6
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Otinoves
Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
						    Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov
    Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov
Kontaktní údaje:
Tel.:  	+420 724 202 564, +420 602 427 670
	
E-mail:	 olomoucky.kraj@spu.gov.cz; 
	 prostejov.pk@spu.gov.cz
 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) "ORIS" spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Mišákova 280/44, Olomouc 779 00, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1988
Zastoupená: Petrem Machalou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petr Machala
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 8dsrqkn
Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu: 1025500073/5500
DIČ: CZ42767661
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to doplnění nové dílčí části do hlavního celku Přípravné práce:

	
	Dílčí část / hlavní celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Cena celkem bez DPH
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2.8.a
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace
	ha
	849
	138
	117 162
	31.3.2026



Hodnota změn činí 117 162 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 

Předmětem dodatku je dále změna termínu plnění u následující dílčí části: 

	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků   k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.08.2026
	30.11.2026




Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:
Rozsah díla je měněn z důvodu dokončované aktualizace BPEJ na celém katastrálním území Otinoves, jejíž návrh změn map BPEJ je aktuálně vystaven k veřejnému nahlédnutí. Tato aktualizace BPEJ se nedala v době uzavření SoD na zpracování návrhu KoPÚ Otinoves předpokládat, neboť v roce 2021 byla jako vstupní podklad pro zpracování návrhu KoPÚ Otinoves aktualizace BPEJ provedena. V souvislosti s touto aktualizací BPEJ z roku 2021 však byly uplatněny v průběhu zpracování přípravných prací na návrhu KoPÚ Otinoves ze strany dotčených vlastníků a uživatelů zemědělských pozemků oprávněné stížnosti na kvalitu provedeného díla z roku 2021, které vyvolaly opakované zpracování aktualizace BPEJ v roce 2025 v průběhu pozemkových úprav.
Rozsah víceprací:
Na základě provedené aktualizace BPEJ celého katastrálního území Otinoves bude muset zhotovitel vypracovat aktualizovaný soupis nároků pro celé území řešené pozemkovými úpravami (849 ha) a tyto soupisy nároků doručit všem účastníkům řízení.
Ke změně termínu plnění dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona na termín 30.11.2026 dochází s ohledem na skutečnost, že  zhotovitel nemohl pokračovat od července 2025 (termín dokončení dokumentace PSZ) v návrhových pracích, jelikož na celém k.ú. Otinoves je prováděna aktualizace BPEJ. 


Čl. II.
Cena za provedení díla

[bookmark: _Ref50660230]Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 072 062,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 453 525,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   212 250,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 737 837,00 Kč

	DPH 21 %
	   784 945,77 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 522 782,77 Kč






Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1087-2021-521101 a č. zhotovitele: 202108-1 uzavřená dne 04.08.2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 5, nemění.
3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	

V Olomouci dne 18.09.2025

	

V Olomouci dne 16.09.2025


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	






JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj



	






Petr Machala
jednatel společnosti 
"ORIS" spol. s r.o.






