

dodatek č. 7 SMLOUVy O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 676
E-mail: r.smutna@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPROJEKT PSO s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)


1. PREAMBULE
Předmětem Dodatku č. 7 je změna článku. 3 Cena díla a dále příloha ke smlouvě Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Důvodem uzavření dodatku byla žádost zpracovatele o navýšení měrných jednotek podle skutečnosti u etap:
6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 					z 1 MJ na 5 MJ
6.3.4	  Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 	ze 150 MJ na 184 MJ
Navýšení měrných jednotek se nedalo předem předpokládat. K aktualizaci PSZ došlo na základě připomínek vlastníků při projednání návrhu. Jiná délka změněné kat. hranice je výsledkem projednávání návrhu nového uspořádání s vlastníky. Dodatek č. 7 řeší změny ve smlouvě o dílo podle § 222 odst. 4 ZZVZ.

2.  PŘEDMĚT DODATKU
Změna čl. 3 Cena Díla 
Původní text dle dodatku č. 6

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 589 500,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	2 524 700,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   609 500,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	5 723 700,00 Kč

	DPH 21 %
	1 201 977,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	6 925 677,00 Kč



Text dle dodatku č. 7
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 589 500,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	2 564 100,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   609 500,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	5 763 100,00 Kč

	DPH 21 %
	1 210 251,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	6 973 351,00 Kč



Změny dle dodatku jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě  a nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-  li
dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem
v platnost.





Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s. r. o.
Místo: Praha		Místo: Brno
Datum: 17.09.2025		Datum: 16.09.2025





________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu		Funkce: jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha





Elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	s DPH
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	17 
	900,00
	15 300,00
	 
	31.7.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	8 
	2 200,00
	17 600,00
	 
	

	6.2.1.a
	revize stávajicího bodového pole v rozšířeném obvodu
	bod
	1 
	900,00
	900,00
	 
	15.2.2023

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	1100
	600,00
	660 000,00
	 
	31.7.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	50
	800,00
	40 000,00
	 
	

	6.2.2.a
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) v rozšířeném obvodu
	 
	62
	600,00
	37 200,00
	 
	15.2.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	300
	2 000,00
	600 000,00
	 
	30.9.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	9
	2 000,00
	18 000,00
	 
	30.6.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	10
	1 600,00
	16 000,00
	 
	30.6.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1150
	500,00
	575 000,00
	 
	31.7.2022

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1219
	500,00
	609 500,00
	737 495,00
	30.11.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 589 500,00
	 
	30.11.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1219
	800,00
	975 200,00
	1 179 992,00
	30.11.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	80
	800,00
	64 000,00
	77 440,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	104
	1 100,00
	114 400,00
	138 424,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	24
	1 300,00
	31 200,00
	37 752,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	3
	15 000,00
	45 000,00
	54 450,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	1
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	5
	5 600 
	28 000,00
	 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 200 
	3 200,00
	 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 200 
	1 200,00
	 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1219
	950 
	1 158 050,00
	 
	31.8.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000,00
	 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	184
	500 
	92 000,00
	 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 650 
	6 650,00
	 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 800 
	3 800,00
	 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1400
	1 400,00
	 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 564 100,00
	 
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1219
	500,00
	609 500,00
	 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	609 500,00
	 
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 589 500,00
	 
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 564 100,00
	
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	609 500,00
	 
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 763 100,00
	 
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 210 251,00
	 
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 973 351,00
	 
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPROJEKT PSO s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Brno

	Datum: 17.09.2025
	Datum: 16.09.2025

	________________________________ 
	________________________________ 

	Ing. Jiří Veselý
	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

	ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	jednatel

	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	
	




