Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 29/2017-504202 
Č.j. objednatele: SPU 374200/2025
UID dokumentu: spudms00000015929003

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 29/2017-504202), uzavřené dne 30.10.2017
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec a část k.ú. Nový Spálenec a Horní Folmava, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Starý Spálenec, Nový Spálenec a Horní Folmava (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Bc. Jitka Petružálková, rada Pobočky Domažlice
Adresa: 																Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Telefon: 															+ 420 727 956 737
E-mail:																domazlice.pk@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o. 					
Sídlo: 																Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxx
Telefon: 															xxx
E-mail: 																xxx
ID DS: 																7s47464
Bankovní spojení: 												Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 															21106-381-0100
IČ: 																	   	252 27 751
DIČ: 																	CZ25227751
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XII./odst. 12.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Jednatel společnosti GEO Hrubý spol. s r.o Ing. Zdeněk Hrubý, požádal dopisem č.j. SPU 367379/2025 dne 8.9.2025 o změnu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčí části 3.7 – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Dle žádostí vlastníků na vytyčení pozemků po zapsané DKM je skutečný počet MJ 7. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. Na základě výše uvedené skutečnosti se zhotovitel a objednatel dohodli na uplatnění méněprací u dílčí části 3.7 – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.
4. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 – Položkový výkaz činností.
5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:
	Původní celková cena díla bez DPH
	3 140 500,00 Kč

	Měně práce bez DPH
	-46 000,00 Kč

	Více práce bez DPH
	0,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	3 094 500,00 Kč

	DPH 21%
	649 845,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 744 345,00 Kč


--
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.7
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	
	-23
	2 000
	-46 000
	Do 30,9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	--



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1- 7 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností



V Domažlicích dne 19.09.2025								V Plzni dne 18.09.2025 
viz datum v elektronickém podpisu							viz datum v elektronickém podpisu

Za objednatele:													Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“											„elektronicky podepsáno“


     




…………………………											…………………………	
[bookmark: _Hlk96982697]Ing. Jan Kaiser		Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Domažlice		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		GEO Hrubý spol. s r.o.
























	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2017 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
	

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	27 
	2 000 
	54 000
	30.03.2019 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	525
	700 
	367 500
	30.06.2019 
	

	3.4.2.
	Vícepráce                                                                          Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	5
	700 
	3 500
	15.09.2019
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	298
	1 500 
	447 000
	30.08.2019 
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	19
	5 000 
	95 000
	
	

	
	Vícepráce                                                                         Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	34
	5 000 
	170 000
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	530
	400 
	212 000
	30.09.2019
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	530
	400 
	212 000
	30.11.2019
	

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 561 000
	30.11.2019
	

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	530
	900 
	477 000
	  30.05.2022
	

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	33
	2 000 
	66 000
	
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	79
	500 
	39 500
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	5 000 
	50 000
	
	

	3.5.i.c)
	Vícepráce                                                                           Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                                                         
	100 bm
	16
	5 000 
	80 000
	
	

	3.5.i.c)
	Vícepráce                                                                          Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                                                         
	100 bm
	5
	5 000 
	25 000
	
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	530
	900 
	477 000
	30.1.2024
	

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 254 500
	 
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	530
	500
	265 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	265 000
	 
	

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	2 000
	60 000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	

	3.7
	Méně práce                                                                        Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	-23
	2 000
	-46 000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	14 000
	 
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 561 000 Kč
	

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 254 500 Kč
	

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	265 000 Kč
	

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	14 000 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	3 094 500 Kč
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	649 845 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	3 744 345 Kč
	


		
2

