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 DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace
Prvky ÚSES a polní cesty v k.ú. Výšovice – I. etapa
 
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo:  	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký  
kraj
Adresa: 		Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
    ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:      JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
	Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov
Tel.:	+ 420 606 683 401
E-mail:	prostejov.pk@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:						       není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
	Geocart CZ spol. s r.o.
Sídlo: 	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno
zastoupený: 	Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), jednatel	
	Ing. Pavel Svoboda, jednatel a výkonný ředitel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Svoboda, jednatel a výkonný ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČ/DIČ:	25567179 / CZ25567179 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771
(dále jen „zhotovitel“)



Čl. I  Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu zpracování projektové dokumentace stavby s názvem „Prvky ÚSES a polní cesty v k.ú. Výšovice – I. etapa“. 
S ohledem na aktuální právní stav Nového stavebního zákona vůči realizacím společných zařízení zahrnutých do schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav, kdy stavební úřady na základě podané žádosti o předběžnou informaci vydávají stanovisko, ve kterém sdělují, že pro realizací opatření nebude požadováno vydání rozhodnutí o povolení záměru. Není tedy třeba, aby zhotovitel v rámci plnění zajistil u stavebního úřadu povolení záměru na stavbu dle vyhotovené projektové dokumentace.

Hodnota méněprací činí 30 000 Kč bez DPH. Změna závazku tak představuje 30 000 Kč bez DPH, tj. 8,2 % původní hodnoty závazku.

Dodatkem č. 1 dochází ke snížení ceny díla o 30 000 Kč bez DPH.

Předmětem dodatku je dále změna termínu pro předání a převzetí projektové dokumentace, 
a to z důvodu získání souhlasného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny. Termín pro předání projektové dokumentace se mění z 30.09.2025 na 30.11.2025.

SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že s navrženými změnami souhlasí. 

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy. Dodatek č. 1 je uzavřen adekvátně s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:
Ke změně termínu pro předání a převzetí projektové dokumentace dochází s ohledem na předpoklad, že k financování samotné realizace bude využit jako zdroj financování dotační titul EU - SZP, přičemž povinnou přílohou žádosti o dotaci je i souhlasné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny. AOPK se v minulosti k posuzovanému projektu mohla vyjádřit až po ukončení projekčních prací. AOPK proto nyní souhlasila, že se bude aktivně účastnit již v průběhu zpracování PD, čímž došlo k rozšíření schvalovacího a komunikačního procesu, což má dopad na časový průběh projekčních prací.



Čl. II  Cena díla
Dodatkem se mění ustanovení článku V. Cena díla, bodu 5.2 takto:
Celková cena za provedení Díla činí 336.000,00 Kč bez DPH, tj. 406.560,00 Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.




Rozpis celkové nabídkové ceny
	
	Cena za zpracování projektové dokumentace v Kč bez DPH
	DPH v Kč celkem
	Cena celkem v Kč včetně DPH

	SO 01 – ÚSES 
(SO 01.1 – LBK1-K1, SO 01.2 – LBC Loučná, SO 01.3 – LBK4 Bařiny, SO 01.4 – LBC Lesík Okluky
	156 000,00
	32 760,00
	188 760,00

	SO 02 – Polní cesty 
(SO 02.1 – Nezpevněná polní cesta VC34, SO 02.2 – Nezpevněná polní cesta DC108)
	180 000,00
	37 800,00
	217 800,00

	Cena celkem
	         336 000,00
	70 560,00
	406 560,00




Čl. III  Doba plnění
Dodatkem se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 3.1 takto:
3.1 [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících lhůtách:
3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanovena na: 
Projektová dokumentace:	30.11.2025

Čl. IV Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 465-2025-521101, uzavřená dne 22.04.2025, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

	[bookmark: _Hlk163545469]V Olomouci dne 08.09.2025
	V Brně dne 04.09.2025


	

	

	………………………………………
	……………………………………..

	objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,               ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
	zhotovitel
Ing. Pavel Svoboda,                                  jednatel a výkonný ředitel společnosti
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