                                                                                                                	Č.j. Objednatele:471-2025-523203
                                                                                                      	 	                                 UID: spudms00000015950812  	                                                                                                                                                         Č.j. Zhotovitele: 02-0387
DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo č.471-2025-523203 
na vyhotovení
PD - Revitalizace výsadeb MBK 1B, MBK 2B, MBK 4, stávajících větrolamů a výsadba nových IP v k.ú. Přítluky 

Smluvní strany
Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav 
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
      									
    ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. et Ing. Luďek Drápal, MBA
                                                                                           vedoucí Pobočky Břeclav

     v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav			  	
      Tel.:			+420 727 956 365		 
      E-mail:		breclav.pk@spucr.cz
      ID DS:		z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:		3723001/0710
      IČ:			01312774                                                                 
      DIČ:			není plátcem DPH       

(dále jen jako „objednatel“)
a 

Zhotovitel:
Jméno:                              				FLORSTYL s.r.o.
Sídlo:							náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice
Zastoupený:						Ing. Alešem Galářem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          Ing. Aleš Galář 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:					ČSOB, a.s.
Číslo účtu:						272699038/0300
IČ/DIČ:						60731346/CZ60731346	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17463. 
(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je posun smluvního termínu plnění – lhůta pro předání dokončeného díla. Smluvní strany se dohodly změně termínu plnění z důvodu potřeby  individuálního jednání s vlastníky sousedních pozemků a náročnějšího projednávání návrhu revitalizace, než byl původní předpoklad.  Z uvedených důvodů zpracování projektové dokumentace, vyžaduje delší dobu na zapracování výsledků jednání do projektové dokumentace.
Z výše uvedeného důvodu se smluvní termín plnění mění následovně:
Čl. III. Doba plnění, odstavec č. 3.1.1.:
Lhůta pro předání Díla je stanovena na: 
Projektová dokumentace – nejpozději do 17.11.2025 (dřívější plnění je možné)

Článek II.
2.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
2.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
2.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

	V Břeclavi  dne: 22.9.2025
	        V Kunovicích dne: 19.9.2025

	
	

	……………………………………
	    ……………………………………

	     Ing. et Ing. Luďek Drápal, MBA
  vedoucí Pobočky Břeclav
  Státní pozemkový úřad



Za správnost vyhotovení: 
Ing. Mária Tisarová
	Ing. Aleš Galář
jednatel společnosti
FLORSTYL s.r.o..
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