
Dodatek č. 1
ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně č. 516-2023-541201 ze dne 24. 5. 2023
(dále jen „Dodatek“)
SMLUVNÍ STRANY
 	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec 
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
zastoupený:	Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně
obsahu příloh je oprávněn jednat:	Jiří Hořák, odborný rada Pobočky Semily
Tel.:	+420 724 201 423	 
E-mail: 	jiri.horak2@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(„Objednatel“)

a

	KHL-EKO, a.s.
Sídlo:	Červený Hrádek 10, 463 11 Jirkov
zastoupený: 	Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva
tel./fax: 	xxxxxxxxxx
e-mail: 	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 	mbcertz
v technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
tel./fax: 	xxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: 	UniCredit Bank
číslo účtu: 	2112139209/2700
IČO: 	26160277
DIČ: 	CZ26160277 / je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1944.
	(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Preambule
(A) Dne 5. 9. 2025 se uskutečnil kontrolní den v místě realizace výsadeb lokálního biokoridoru LBK 6-9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova. Na tomto kontrolním dni byl objednatelem odsouhlasen počet kusů náhradní výsadby ve 2. roce následné péče o vysazený porost. Náhradní výsadba bude provedena do 31. 10. 2025.
(B) V souvislosti s úpravou počtu kusů náhradní výsadby u stavebního objektu SO-02.2a dochází i ke snížení ceny díla, a to o 11.876,90 Kč bez DPH.
Předmět Dodatku
[bookmark: _Hlk71720533]Smluvní strany dodatku se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek v položkovém rozpočtu Objektu SO-02.2a („Následná péče v 2. roce po výsadbě“) dle skutečně provedeného rozsahu prací, a to u níže uvedených položek:
	Kód položky
	Popis
	Množství dle SoD
	Množství dle dodatku č. 1

	184999004-R
	Náhradní výsadba keřů prostokořenných
	18
	0

	184999008-R
	Náhradní výsadba stromů VK s balem OK 8-10 cm (solitéry mimo oplocenku)
	2
	1

	184999009-R
	Náhradní výsadba stromů VK s balem OK 8-10 cm (v oplocence)
	3
	0

	184999010-R
	Náhradní výsadba stromů Pk s balem
v. 120-140 cm
	3
	0

	9988231311
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské výsadby – strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
	0,214
	0,080


Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí dodatku je aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb pro stavební objekt SO-02.2a.





PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Č.j.: SPU 370681/2025	č. smlouvy objednatele: 516-2023-541201	
UID: spudms00000015921669	č. smlouvy zhotovitele: 21/2023
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Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Místo: Liberec
Datum: 22. 9. 2025





Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
objednatel

KHL-EKO, a.s.
Místo: Červený Hrádek
Datum: 22. 9. 2025





Ing. Michal Novák
předseda představenstva
zhotovitel
