	Číslo smlouvy objednatele: 1279-2021-571101/3
	Číslo smlouvy zhotovitele: 9300 21 1359 

		Dodatek č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy Bučávka
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený:	Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech zastoupený:	xxx, pobočka Bruntál
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 16919/7, 792 01 Bruntál
Tel.:	xxx
E-mail:	bruntal.pk@spucr.cz  
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774      
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	„Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS + Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE – KoPÚ Bučávka“
Sídlo:	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
Zastoupený:	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, jednatelé  
Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupený:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID datové schránky: 	3v8a5db		
Bankovní spojení: 	ČSOB Chrudim	
Číslo účtu: 	272199033/0300	
IČO:	15053695
DIČ: 	CZ15053695
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.

Čl. I 
Předmět a důvod dodatku
[bookmark: _Hlk106679437]1. Změna údajů
U objednatele se mění osoba zastupující, oprávněná jednat ve smluvních záležitostech a osoba oprávněna jednat v technických záležitostech tak, jak je uvedeno výše. 

2. Změna termínů u dílčích částí:
[bookmark: _Hlk70579793]Důvodem je opakované žádání zhotovitele o poskytnutí žádaného inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) v zájmovém území, od května roku 2024. K předání vyhotoveného a kompletního inženýrsko-geologického posudku zhotoviteli došlo až dne 10. 7. 2025. Z tohoto důvodu, pro potřeby vyhodnocení, zapracování výsledku IGP a pro následné projednání navržených opatření a celkovému zapracování ucelené části etapy PSZ se mění termín u smluvně stanoveného termínu vypracování a odevzdání níže uvedených dílčích částí SoD na základě smlouvy o dílo čl. 6.3.1. d). následovně:
· 6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") z 30.09.2025 na 31.05.2026,
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) z 30.09.2025 na 31.05.2026,
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) z 30.09.2025 na 31.05.2026,
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) z 30.09.2025 na 31.05.2026,
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) z 30.09.2025 na 31.05.2026,
· 6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z 30.09.2026 na 31.05.2027.

Podrobnosti obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. 
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 


V Ostravě dne: dle el. podpisu	V Chrudimi dne: dle el. podpisu
Za objednatele: 25.09.2025	Za zhotovitele: 23.09.2025


„Elektronicky podepsáno“
……………………………..	………………………………
Ing. Kateřina Neumanová	Mgr. Pavel Vančura
Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového                	Ing. Josef Drahokoupil
úřadu pro Moravskoslezský kraj	jednatelé 
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