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	Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stínava



DODATEK č. 2
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stínava

Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: 					JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.
ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.
ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Mgr. Jiřím Koudelkou, vedoucím Pobočky Prostějov, Ing. Danielem Gottvaldem, Pobočka Prostějov, Ing. Karlou Pořízkovou, Pobočka Prostějov
Kontaktní údaje:
Tel.:		+420 602 427 670
E-mail:		prostejov.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení:		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS + Ing. Ivo Čevora – KoPÚ Stínava“

První společník (reprezentant společnosti):	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Sídlo:		Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
IČO:		15053695

Druhý společník (účastník společnosti):		SELLA & AGRETA s.r.o.             
Sídlo:		T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň
IČO:		25935721

Třetí společník (účastník společnosti):		GEOS SILESIA s.r.o.                   
Sídlo:		Hradecká 668/1, 746 01 Opava
IČO:					     	28609549
Čtvrtý společník (účastník společnosti):		Ing. Ivo Čevora                   
Sídlo:		xxxxx, 746 01 Opava
IČO:					    	15439909

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 17.07.2024 za společnost jedná:
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala – jednatelé společnosti 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem – jednateli společnosti 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Vedoucí týmu: xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 3v8a5db
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
DIČ: CZ15053695
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následující dílčí části díla:
	
	Dílčí část / hlavní celek
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	172
	166
	6
	2 300
	13 800



Hodnota díla se celkově snižuje o 13 800 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. 
Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:
Podkladem pro změnu měrných jednotek u výše uvedené dílčí části je zhotovitelem provedené šetření obvodu KoPÚ, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek.
Čl. II.
Cena za provedení díla

Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH
	943.900,00 Kč

	Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH
	718.375,00 Kč

	Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH
	118.250,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1.780.525,00 Kč

	DPH 21 %
	373.910,25 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2.154.435,25 Kč




Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 906-2024-521101, uzavřená dne 30.08.2024, ve znění dodatku č. 1, nemění.
3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Olomouci dne 25.09.2025
	V Chrudimi dne 25.09.2025


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	



JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj



	



Mgr. Pavel Vančura
Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti






