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DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce polní cesty v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě (PRV) – část stavby v k.ú. Nový Přerov ze dne 22.7.2025, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí Pobočky Břeclav
	Ing. Mária Tisarová, rada Pobočky Břeclav
Tel.:	+420 725 548 180 Ing. et Ing. Drápal
	+420 601 592 036 Ing. Tisarová  
E-mail:	breclav.pk@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Jméno:                                                 	STRABAG a.s.	
Sídlo: 	Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00, Praha 5
zastoupený:  		Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva
	Ing. Martin Bašár, člen představenstva
	Ing. Tomáš Hoza, člen představenstva                                          
    tel./fax:                                               xxxxx
    e-mail:                                                xxxxx
    ID DS:	8yuchp

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx	   
	      xxxxx, xxxxx 
		(oba jednající na základě plné moci)
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx, xxxxx
    kontaktní osoba:		xxxxx, xxxxx
    tel./fax:                                                                 xxxxx 
    e-mail:	           xxxxx
    bankovní spojení:	           		UniCredit Bank Czech Rep.and Slovakia a.s.
    číslo účtu:	           5061885001/2700			
    IČO:	           608 38 744		
    DIČ:	           je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634. 

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách v provedení díla. 

Čl. I.

Předmětem dodatku je posun smluvního termínu plnění – lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu procesních lhůt na straně stavebního úřadu.  
Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo.

Čl. V odst. 3. písm. d) nově zní:

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 22.10.2025

V souvislosti s touto změnou Čl. IV odst. 3. poslední věta nově zní:

Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 23.10. 2025.

Čl. II.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

	
V Brně dne: 25.9.2025
	
V Brně dne: 25.9.2025

	Objednatel:
„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček 
ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj
	Zhotovitel:

„elektronicky podepsáno“  

xxxxx, 
xxxxx, 
STRABAG a.s.
na základě plné moci


„elektronicky podepsáno“

xxxxx
xxxxx
STRABAG a.s.
na základě plné moci


	
	

	
	

	
	

	Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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