		Číslo Smlouvy Objednatele : 620-2022-520203
	          C.j. SPU 395594/2025, UID: spudms00000015970162			Číslo Smlouvy Zhotovitele:
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pravíkov
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pravíkov
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 620-2022-520203 uzavřené dne 12. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky 	Pelhřimov
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: 	Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	xxxxxxxx, xxxxxxxx
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxxx
E-mail:		xxxxxxx 
ID datové schránky:	qzhp5bf
Bankovní spojení: 		Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:		5279999001/5500
DIČ: 		CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 12. 8. 2022, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 15. 8. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 27. 11. 2023 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 16. 2. 2024, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pravíkov." (dále jen „Dodatek“).
[bookmark: _Ref50585481]
Předmět Dodatku
Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek u etapy 6.3.1 i) a) - Výškopisné zaměření zájmového území, etapy 6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a etapy 6.3.1 i) c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ. 
Oproti předpokladu objednatele, kvantifikovaného v zadávací dokumentaci, byly zpracovatelem spočítány a objednatelem odsouhlaseny skutečné měrné jednotky. Úpravy měrných jednotek oproti smlouvě o dílo jsou dány rozdílem mezi předpokládaným počtem měrných jednotek v zadávacím řízení a jejich skutečným počtem, zjištěným při vyhotovení náležitostí plánu společných zařízení
U etapy 6.3.1 i) a) - Výškopisné zaměření zájmového území byly měrné jednotky (ha) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 34 MJ na 14 MJ.
U etapy 6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 38 MJ na 27 MJ a u etapy 6.3.1 i) b) - DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 18 MJ na 6 MJ.
Jelikož nebyla navržena žádná vodohospodářská opatření, která by vyžadovala zhotovení podélných a příčných profilů, byly u 6.3.1 i) c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ upraveny měrné jednotky (ks) z původních 1 MJ na 0 MJ.










ZMĚNA CENY
[bookmark: _Ref50474873]Změnami uvedenými v článku 2. dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo. Změny byly provedeny dle § 222, odst. 4 ZZVZ – nepodstatné změny závazku ze smlouvy.
Rekapitulace změn:
	[bookmark: _Hlk105055793]
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ - původní
	Počet MJ - nový 
	Změna ceny dle § 222

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území 
	ha
	34
	14
	-12 100,-

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	38
	27
	-6 655,-

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	18
	6
	-14 520,-

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ
	ks
	1
	0
	-12 100,-

	Celkem (hodnota změny)
	45 375,-



[bookmark: _Hlk105055956]Celková hodnota smlouvy o dílo se snižuje o 45 375,- Kč bez DPH. 

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	
Místo: Jihlava		Místo: Plzeň
Datum: 25.9.2025	Datum: 24.9.2025




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Mgr. Barbora Salátová
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				jednatelka
Státního pozemkového úřadu				POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.




Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
…………………………..
Ing. Miroslava Smejkalová
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov
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