		Číslo Smlouvy Objednatele: 	1056-2024-520205				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	161/2024
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Josefov
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Josefov
dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1056-2024-520205 uzavřené dne 30. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím Pobočky Žďár nad Sázavou
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 727957247
E-mail: 		vysocina.kraj@spu.gov.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G.K spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.
Zhotovitel na základě Smlouvy o společném plnění závazku dne 26. 8. 2024
Účastníci Smlouvy o společném plnění závazku:
1. AREA G.K spol. s r.o. (reprezentant společného plnění závazku)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143 
2. Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE (účastník společného plnění závazku)
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem xxxxx, xxxxx Pacov, Provozovna: xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Pelhřimov, IČO: 43820654

Zastoupená:	Milanem Novým, jednatelem AREA G.K spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Milanem Novým, jednatelem AREA G.K spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: 	xxxxxxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxxxxxxxxxxx


Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 	jyem6ry

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu: 	19-4040960207/0100    
DIČ: 	CZ25094459 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 9. 2024 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Josefov" (dále jen „Dodatek“). Předmětem Dodatku jsou méněpráce, snížení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) na základě skutečně provedených prací.

Předmět a ÚČEL Dodatku
Zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Žďár nad Sázavou dne 14. 9. 2025 
o změnu počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12). Počet MJ odpovídá skutečně provedeným pracem a týká se o následující snížení počtu MJ:
	
	Dílčí část
	Smluvní
počet MJ
	Aktualizovaný
počet MJ

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	85
	91

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	64
	50



Objednatel se změnou jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.4 a 6.2.5  souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla oproti SOD snižuje o 12 700,00 Kč bez DPH (15 367,00 Kč včetně DPH).

Čl. 3.1 se mění takto
[bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	476 050,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	388 550,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   39 200,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	903 800,00 Kč

	DPH 21 %
	189 798,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 093 598,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“).
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K spol. s r.o., reprezentant 
	společného plnění závazku
	dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K
Místo: Jihlava		Místo: Praha
Datum dle el. podpisu 22.9.2025		Datum dle el. podpisu 22.9.2025




________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Milan Nový
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		jednatel společnosti
Státního pozemkového úřadu	AREA G.K spol. s r.o.




























Za správnost




„elektronicky podepsáno“
………………………………
Ing. Petr Pejchal
Vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
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