	          Číslo Smlouvy Objednatele: 1-2023-520202
	             Číslo Smlouvy Zhotovitele: PU-2023-001
                                                                 Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k. ú. Šachotín
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k. ú. Šachotín
DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1-2023-520202 uzavřené dne 11.1.2023 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou 
	KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou 
	KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Fikarovou, Dis., KPÚ pro Kraj Vysočina Pobočka Havlíčkův Brod 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234
Zastoupená:	jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:		xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.:	 xxxxxxxxxx
E-mail:	 xxxxxxxxxx
ID datové schránky:	 Wyx77xh
Bankovní spojení:	 Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	 500069362/0800
DIČ:	 CZ15049248
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1.	PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě uzavřené dne 11.1.2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 23.1.2024 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 18.9.2024 na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Šachotín" (dále jen „Dodatek“).
PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU
Tímto Dodatkem dochází ke změně oprávněné osoby jednat v technických záležitostech z původně pověřené Ing. Blanky Kampové na Ing. Evu Fikarovou, Dis z důvodu personálních změn na Pobočce Havlíčkův Brod.
Dodatkem dochází ke změně počtu měrných jednotek (dále „MJ“) u dílčích částí týkající se aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení a tím spojené celkové ceny díla. Důvodem je skutečnost, že rozhodnutí o určení hranic č. j. SPU 160809/2025 nabylo právní moci dne 17.9.2025 a proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno odvolání.

Na základě výše uvedeného dochází k těmto změnám:

Ke snížení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.3.5 i) Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha (dále jen „6.3.5 i)“). Počet MJ (1 MJ = ha) se snižuje z dosavadních 1 MJ na 0 MJ, cena za 1 MJ, je 6 160,00 Kč bez DPH, snížení o 1 MJ představuje částku 6 160,00 Kč bez DPH. Celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.5 i) se snižuje z dosavadních 6 160,00 Kč na 0,00 Kč bez DPH. 
Ke snížení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.3.5 ii) Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha (dále jen „6.3.5 ii)“). Počet MJ (1 MJ = ha) se snižuje z dosavadních 1 MJ na 0 MJ, cena za 1 MJ, je 3 520,00 Kč bez DPH, snížení o 1 MJ představuje částku 3 520,00 Kč bez DPH. Celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.5 ii) se snižuje z dosavadních 3 520,00 Kč na 0,00 Kč bez DPH. 
Ke snížení počtu měrných jednotek a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.3.5 iii) Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha (dále jen „6.3.5 iii)“). Počet MJ (1 MJ = ha) se snižuje z dosavadních 1 MJ na 0 MJ, cena za 1 MJ, je 1 320,00 Kč bez DPH, snížení o 1 MJ představuje částku 1 320,00 Kč bez DPH. Celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.5 iii) se snižuje z dosavadních 1320,00 Kč na 0,00 Kč bez DPH. 
Celkové snížení ceny činní 11 000,00 Kč bez DPH, 13 310,00 Kč s DPH.

3.	ČL. 3 CENA DÍLA se mění takto:
	V čl. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 438 140,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“ celkem bez DPH
	323 840,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	404 800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 166 780,00 Kč

	DPH 21 %
	455 023,80 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 621 803,80 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností.
4.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
4.2 	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento Dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.4	Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP spol. s r.o.
Místo: Jihlava, dne 25.9.2025	Místo: Pardubice, dne 23.9.2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

___________________________________	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Pavel Cimpl
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel 
Státního pozemkového úřadu	GEOVAP spol. s r.o.





Za správnost: 

„elektronicky podepsáno“
_________________
Dita Procházková
Pobočka Havlíčkův Brod


	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č.3 –  Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Šachotín

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize podrobného měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů
	ha
	368
	1 650,00
	607 200,00
	29.02.2024

	
	
	
	
	
	
	

	6.2.2
	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	131
	4 180,00
	547 580,00
	30.06.2024

	6.2.3
	Dokumentace k vstupním nárokům vlastníků pozemků
	ha
	368
	770,00
	283 360,00
	

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 438 140,00
	30.06.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků
	ha
	368
	880,00
	323 840,00
	31.01.2025

	6.3.2
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 i)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	0
	6 160,00 
	0,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.2 ii)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	0
	3 520,00 
	0,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.2 iii)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	0
	1 320,00 
	0,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	323 840,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	368
	1 100,00
	404 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	404 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 438 140,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	323 840,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	404 800,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 166 780,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	455 023,80
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 621 803,80
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.
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