Číslo smlouvy objednatele: 1108-2024-525202/2
Číslo smlouvy zhotovitele:


DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský Kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková Ph.D., vedoucí Pobočky Kroměříž
Tel.:	+420 725 970 656
E-mail:	radka.zabojnikova@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem	AGPOL s.r.o.
Sídlo:	Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Olomouc
Číslo účtu:	43-5130280277/0100
IČ:	28597044
DIČ:	CZ28597044 je plátce DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44147.
	(dále jen jako „zhotovitel“)
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace Příkopy V-SP2, V-SP3, HPC V-C4, V-C5, L-C4 a LBK 98 část v k. ú. Vrbka u Sulimova a Lubná u Kroměříže“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).


Úvodní ustanovení
1. Mezi účastníky byla dne 10. 10. 2024 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace(dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1.
2. Zhotovitel požádal přípisem ze dne 18. 9. 2025 o prodloužení termínu plnění díla, a to konkrétně části díla Zajištění pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu objektivních okolností, které nastaly v průběhu řízení o vydání stavebního povolení. Žádost o vydání stavebního povolení byla podána dne 11. 7. 2025. Dne 28. 7. 2025 byla stavebním úřadem zaslána výzva k doložení souhlasů dotčených vlastníků. Požadovaný souhlas vlastníka Povodí Moravy, s.p. byl doložen dne 14. 9. 2025. V současné době je v řešení stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR. Z uvedených důvodů došlo k prodloužení správního řízení, které má přímý vliv na realizaci díla. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a lhůtám nutným k udělení pravomocného stavebního povolení se smluvní strany dohodly na posunu termínu předání díla.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
I.
Dosavadní text „Čl. III Doba plnění“ se ruší a nový text zní takto:
3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících lhůtách:
3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanovena na:
a) Projektová dokumentace 31. 3. 2025 
b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) 6. 12. 2025
3.1.2.	Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.
II.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.



	Zlín, dne: 29. 9. 2025
	Olomouc, dne: 26. 9. 2025

	

„elektronicky podepsáno“
	

„elektronicky podepsáno“

	……………………………………
	……………………………………

	                  Objednatel
	zhotovitel


Česká republika - Státní pozemkový úřad	AGPOL s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
Ing. Mlada Augustinová	jednatel
ředitelka
v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. 
zástupkyně ředitelky


Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
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