
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 398-2025-520201 uzavřené dne 15. 4. 2025 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.,
		ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.,
		ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina  
V technických záležitostech zastoupená:	Bc. Lucií Červenou, 
	radou Pobočky Jihlava, KPÚ pro Kraj Vysočina 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 247
E-mail: 	vysocina.kraj@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) TRAVAL, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 260 85 518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122.
Zastoupená: 	Ing. Vendulou Valentovou, 
jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Vendulou Valentovou, 
jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: 	XXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: 	XXXXXXXXXXXX
E-mail: 	XXXXXXXXXXXX 
ID datové schránky: 			           6v9764u
Bankovní spojení: 	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu: 	7000017576/8040
DIČ: 	CZ 26085518
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 15. 4. 2025, na provedení díla s názvem „KoPÚ v k.ú. Zdeňkov" (dále jen „Dodatek“).
Předmět a ÚČEL Dodatku
Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.1 „Revize stávajícího bodového pole“ – ve smlouvě je uveden počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) 16 MJ, tímto dodatkem se počet MJ mění na skutečně provedených 17 MJ (navýšení o 1 MJ). 
Tento dodatek se uzavírá z důvodu úpravy počtu MJ u výše uvedené dílčí části. K této změně došlo z důvodu revize bodu podrobného polohového bodového pole č. 501, který byl revidován v roce 2022 v rámci KoPÚ v k.ú. Nová Říše, a tudíž nebyl zahrnut do plánu prací. Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr zpracovatele však vyhodnotil, že je tento bod zapotřebí ověřit. 
ČL. 2 SE MĚNÍ TAKTO
Text v odstavci 2.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo a jeho části v termínech uvedených v položkovém výkazu činností, jenž tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku („Položkový výkaz“). Částí Díla se pro účely této Smlouvy rozumí Hlavní celky a jejich dílčí části (jak jsou tyto pojmy definovány v čl. 6.1). V případech výslovně stanovených v čl. 17.7 Smlouvy může dojít k posunutí anebo prodloužení vybraných termínů Položkového výkazu o dobu nezbytně nutnou. Tyto změny termínů představují vyhrazené změny závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ.
[bookmark: _Hlk178152179][bookmark: _Hlk178152158]Čl. 3 se mění takto
[bookmark: _Hlk178152217]Text v odstavci 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 444 400,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	716 700,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	155 600,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 316 700,00 Kč

	DPH 21 %
	486 507,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 803 207,00 Kč




[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.




PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	TRAVAL, s r.o.
KPÚ pro Kraj Vysočina

V Jihlavě 26. 9. 2025	V Českých Budějovicích 25. 9. 2025




„elektronicky podepsáno“
______________________________ 	________________________________ 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Ing. Vendula Valentová
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatelka
Státního pozemkového úřadu	TRAVAL, s r.o.





		











Za správnost



„elektronicky podepsáno“
_______________________________ 
Bc. Lucie Červená
rada Pobočky Jihlava
Státního pozemkového úřadu



Příloha – Položkový výkaz činností
		Číslo Smlouvy Objednatele: 398-2025-520201/1				Číslo Smlouvy Zhotovitele: -	
		KoPÚ v k.ú. Zdeňkov
Smlouva o dílo – KoPÚ v k.ú. Zdeňkov
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	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – KoPÚ v k.ú. Zdeňkov

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	17 
	3 000,00
	51 000,00
	30.9.2025 4)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	2 
	4 000,00
	8 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty 
	ha
	389
	700,00
	272 300,00
	31.10.2025 4)

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	126
	1 800,00
	226 800,00
	28.2.2026 4)

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	125
	1 800,00
	225 000,00
	31.3.2026 4)

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	389
	800,00
	311 200,00
	31.5.2026 4)

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	389
	900,00
	350 100,00
	1.7.2026 4)

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 444 400,00
	1.7.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	285
	1 000,00
	285 000,00
	  30.9.2027 4)

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	44
	900,00
	39 600,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	41
	500,00
	20 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	31
	500,00
	15 500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	20 000,00
	20 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 000,00
	6 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	500,00
	500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	500,00
	500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	285
	1 000,00
	285 000,00
	1.7.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	500,00
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	500,00
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	100,00
	100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	716 700,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	389
	400,00
	155 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	155 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 444 400,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	716 700,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	155 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 316 700,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	486 507,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 803 207,00
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




