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Dodatek č. 4 - Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pivín
DODATEK č. 4
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivín
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
						     Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov
Kontaktní údaje:
Tel.:  	+420 724 202 564, +420 602 427 670,
E-mail:	 olomoucky.kraj@spu.gov.cz; 
	 prostejov.pk@spu.gov.cz
 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514 
(„Zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí díla:

	
	Dílčí část / hlavní celek
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	14
	3
	11
	500
	5 500

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	5
	3
	2
	5 000
	10 000



Hodnota díla se celkově snižuje o 15 500 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. 
Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:
Změna počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí díla vyplynula z projednávání 
a zpracování plánu společných zařízení. 

Čl. II.
Cena za provedení díla

Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH
	940.600,00 Kč

	Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH
	1.160.900,00 Kč

	Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH
	192.900,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2.294.400,00 Kč

	DPH 21 %
	481.824,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2.776.224,00 Kč




Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1351-2021-521101, uzavřená dne 08.10.2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 3, nemění.
3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	V Olomouci dne 29.09.2025
	               V Plzni dne 29.09.2025


	Za objednatele:	
	               Za zhotovitele:













________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.		Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj		jednatel
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