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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – Větrolam v k.ú. Kladruby u Teplic
Dodatek č. 1
ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) č. 326-2023-508207 ze dne 12. 4. 2023
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Pobočka Teplice
Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
zastoupený:	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

       v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Daniel Engel, Pobočka ‚Teplice			  	
      Tel.:	+420 727 956 825	 
      E-mail:	teplice.pk@spu.gov.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   
Jméno:                                                   	 KHL-EKO, a.s.
Sídlo: 	Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
    zastoupený:                                                Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva
    tel./fax:                                                         xxxxxxxxxxx	
    e-mail:                                                          xxxxxxxxxxx
    ID DS:	   mbcertz
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
    tel./fax:                                                                 xxxxxxxxxxx	
    e-mail:	           xxxxxxxxxxx
    bankovní spojení:	           UniCredit Bank		
    číslo účtu:	           2112139209/2700			
    IČO:	           26160277		
    DIČ:	           CZ26160277
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I Předmět a účel dodatku č. 1

1) Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce související s aplikací mulčovací kůry k sazenicím dřevin ve 2. a 3. roce pěstební péče, které nejsou původním rozpočtem navrženy k mulčování o celkovém počtu 242 kusů. Předmětná změna řešená tímto dodatkem je nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2) Obě smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem provádí úprava ceny díla v rozsahu předmětných víceprací takto:
Vícepráce bez DPH činí:						55 792,63 Kč
DPH činí:						11 716,45 Kč
Vícepráce vč. DPH činí:						67 509,08 Kč
3) Tímto dodatkem se mění Čl. III. odstavec 4) Smlouvy následovně:
[bookmark: _Hlk18668301][bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           2 048 979,85 Kč.
DPH 21 % činí		                                                     430 285,77 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         2 479 265,62 Kč.

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby: 
bez DPH činí                                                                           1 369 949,35 Kč.
DPH 21 % činí		                                                     287 689,36 Kč
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                  1 657 638,71 Kč.

2. Cena za zajištění následné péče: 
bez DPH činí                                                                           679 030,50 Kč.
DPH 21 % činí		                                 		   142 596,40 Kč	                      
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí          821 626,90 Kč.
a) 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 275 933,96 Kč.
						DPH …………………………...   57 946,13 Kč
						Cena včetně DPH …………… 333 880,09 Kč.

b) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 174 168,08 Kč.
						DPH …………………………...   36 575,51 Kč
						Cena včetně DPH …………… 210 744,59 Kč.

c) 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 228 927,46 Kč.
						DPH ……………………………  48 074,76 Kč
						Cena včetně DPH …………… 277 002,22 Kč.
[bookmark: _Hlk36122845](Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

4) Změna v osobě zastupující objednatele.
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:  
Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
5) Změna e-mailového kontaktu objednatele: teplice.pk@spu.gov.cz

Čl. II Závěrečná ustanovení
1) Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy se nemění.
2) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3) Nedílnou součástí dodatku je oceněný soupis prací, dodávek a služeb s cenovou kalkulací položek, u nichž dochází ke změně oproti Smlouvě.
4) Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	V Teplicích dne: 29.09.2025
	V Červeném hrádku dne: 29.09.2025

	

„elektronicky podepsáno“

	

„elektronicky podepsáno“

	……………………………………
	……………………………………

	Mgr. Jaroslava Kosejková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	Ing. Michal Novák                            předseda představenstva KHL-EKO, a.s.
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