                                                                                                                                                                                                                          		 
		 
D O D A T E K   č.  1  (PRV) 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 775-2025-544101 a zhotovitele 856/TB/RB/2025/018/RB ze dne 15. 8. 2025

na stavbu
Polní cesta HC 46a Trhová Kamenice
 
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hromádko, odborný rada Pobočky Chrudim			  	
      Tel.:	+420 727 966 715		 
      E-mail:	pardubicky.kraj@spu.gov.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:     
Jméno:	 STRABAG a.s.	
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
 Zastoupený (statutární orgán dle výpisu z obch. rejstříku):
	Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, předseda představenstva
	Ing. TOMÁŠ HOZA, člen představenstva
	Ing. MARTIN BAŠÁR, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
	XXXXXXXXX, technický vedoucí oblasti 
	XXXXXXXXX, ekonomický vedoucí oblasti
[bookmark: _Hlk92782431]	XXXXXXXXX, vedoucí obchodně technického úseku oblasti 
    tel./fax:                             	XXXXXXXXXX    
    e-mail:                               XXXXXXX
    ID DS:	8yuchp8
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	
	XXXXXXX, vedoucí PJ  
	tel. XXXXXXX
	e-mail: XXXXXXX
	XXXXXXX, stavbyvedoucí
	tel. XXXXXXX
	e-mail: XXXXXXX
	XXXXXXX, stavbyvedoucí
	tel. XXXXXXX
	e-mail: XXXXXXX
	XXXXXXX, asistent stavbyvedoucího
	tel.: XXXXXXX
	e-mail: XXXXXXX
    bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.		
    číslo účtu:	112071233/0300			
    IČO:	608 38 744		
    DIČ:	CZ60838744 (je plátcem DPH)
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU
V souladu se zněním článku XIX smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání dodatku č. 1. Předmětem dodatku je posun termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí dokončeného díla. V průběhu stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci a které nemohly smluvní strany předvídat. Byly nalezeny další skryté propustky, které musí být zrekonstruovány, rovněž dojde ke změnám ve skladbě vozovky. Odpovídající vícepráce a méněpráce budou předmětem samostatného dodatku, neboť v současné době není k dispozici jejich schválené ocenění.

V Čl. V Doba plnění se v bodě 3 mění písm. c. a d. takto:

		c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 10. 10. 2025
		d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 15. 10. 2025.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

V Pardubicích dne 29.9.2025			V Hradci Králové dne 29.9.2025



…………………………………………			……………………………………………
Ing. Miroslav Kučera				Ing. Radek Novotný
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj			technický vedoucí oblasti
							STRABAG a.s.
							na základě plné moci






							……………………………………………
							Ing. Vlasta Svobodová
							ekonomický vedoucí oblasti
							STRABAG a.s.
							na základě plné moci
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