UID: spudms00000015991885	Číslo Smlouvy Objednatele: 1084-2022-521101			Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/23	
	Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Štíty-město
Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Štíty-město
Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. 1084-2022-521101 ze dne 13. 10. 2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk
		Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk
		Evou Soósovou, Pobočka Šumperk
		
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 238 380, + 420 725 778 145, +420 606 073 755
E-mail: pk.sumperk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Hlk109988428]AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID datové schránky: 	zr6jqnz
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	382293143/0300.
DIČ:	CZ25576992, je plátcem DPH
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):


Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna termínu předání k akceptačnímu řízení.
Termíny předání se mění u níže uvedených dílčích částí: 

	
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	30. 9. 2025
	30. 11. 2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	



Odůvodnění:
Zhotovitel vypracoval dokumentaci PSZ Štíty-město (dále jen „PSZ“), kterou v termínu předložil ke schválení zastupitelstvu obce. Schválení PSZ bylo zahrnuto do programu zářijového jednání zastupitelstva obce, na kterém však k jeho schválení nedošlo. Zhotovitel podrobně seznámil přítomné vlastníky i členy zastupitelstva s PSZ. Důvodem neschválení PSZ je však požadavek vlastníků pozemků svolat jednání se všemi vlastníky, jichž se PSZ týká, členy sboru zástupců i zhotovitelem před schvalováním PSZ na zastupitelstvu obce. Tento požadavek je v rozporu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů i Smlouvou. Neschválení PSZ ze strany zastupitelstva obce nebylo možné předvídat. Schválení PSZ je však zásadní krok pro další postup na pozemkové úpravě. Bez schválení PSZ nelze pokračovat v pracích na další dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. Další jednání zastupitelstva obce, na kterém bude PSZ projednán, je stanoveno na měsíc listopad. 

Na základě uvedeného objednatel písemně vyzval zhotovitele k přerušení prací, a to v souladu s článkem 5.10 Smlouvy, jelikož se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a nebylo je možno předvídat. Nový termín odevzdání dílčí části byl stanoven vzhledem k termínu konání dalšího zastupitelstva obce. Výpis ze zasedání zastupitelstva nebyl k dnešnímu dni ze strany Města Štíty dodán.


Jelikož nebylo z objektivních důvodů možné ve stanovené lhůtě dle položkového výkazu činností schválit PSZ zastupitelstvem obce, dochází v souladu s bodem 6., odst. 6.3.1, písm. g) smlouvy ke změně termínu, a to s ohledem na termín konání dalšího zastupitelstva obce. 

Tato změna termínu představuje vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, které si objednatel vymezil v bodě 2., odst. 2.1 Smlouvy.   

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.


[bookmark: _Ref50585481]Čl. II.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]1.	V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1084-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022/23 uzavřená dne 19. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1 – č. 6 ke Smlouvě, nemění.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Brno
Dne: 30. 9. 2025		Dne: 30. 9. 2025
	


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		RNDr. Josef Glos
ředitel Krajského pozemkového úřadu 		jednatel společnosti 
pro Olomoucký kraj


v z. Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
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